

PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL

Évaluation 2024 - Rapport



COMMUNE DE
BEAUVECHAIN



BEAUVECHAIN

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
1. Qu'est-ce que le PST ?	4
2. Zoom sur la stratégie globale	5
3. Objectifs de développement durable	6
4. Rapport d'exécution - Evaluation	8
4.1. Méthodologie	9
4.2. Synthèse	10
4.3. Statistiques.....	15
4.4. Crise Covid et crise énergétique	17
4.5. Le mot de la Directrice générale.....	20
Conclusion	21
Annexes - Fiches projets	22

Introduction

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Nous voici bientôt arrivés à la fin de la législature 2018-2024 et avec celle-ci l'heure du bilan, des rétrospectives, des évaluations, de la satisfaction des actions accomplies mais aussi, quelque fois, de la déception des projets qui ont dû être suspendus ou retardés.

L'évaluation finale du Programme Stratégique Transversal fait partie de ces échéances de fin de mandat du Collège communal.

Lors de l'évaluation intermédiaire de décembre 2021, un peu plus de la moitié des projets repris dans notre PST avaient été réalisés malgré la crise Covid.

La deuxième moitié de notre mandature n'a pas été épargnée par la crise ukrainienne et la crise énergétique qui s'en est suivie. Malgré ces malheureux événements, nous avons pu réaliser plus de 76% de nos projets. 15% des actions sont encore en cours de réalisation. Les 9% restants représentent des actions qui ont été suspendues, supprimées, remplacées ou encore à l'étude.

Comme toujours depuis le début de notre mandature, nous nous sommes adaptés aux contraintes et avons parfois dû modifier notre ligne de conduite mais toujours en gardant en ligne de mire le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens.

Vous trouverez ci-dessous le détail de l'évaluation de chaque projet intégré dans notre PST à travers le tableau de synthèse mais également à travers sa fiche individuelle.

En vous remerciant pour votre confiance.

Carole GHIOT, Bourgmestre.

1. Qu'est-ce que le PST ?

Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation à l'article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale à l'article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.

Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management public.

L'autorité locale a défini sa **vision politique** et ensuite ses **objectifs stratégiques**. Chacun d'entre eux a été décliné en **objectifs opérationnels** qui, à leur tour, ont été précisés en **actions, projets**.

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe. Le **volet externe** est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité. Le **volet interne** est centré sur l'administration et son fonctionnement. Celui-ci doit bien entendu servir le volet externe.

Le **P**rogramme **S**tratégique **T**ransversal - **PST**, obligation pour toutes les institutions locales durant ce mandat 2019-2024, comporte trois phases lors de chaque cycle :

- élaboration,
- évaluation intermédiaire ;
- évolution finale.

Au terme du mandat le PST est soumis à **évaluation**. Le présent rapport en constitue la synthèse.



Cette étape, obligatoire pour toutes les institutions, constitue un élément commun en termes de bilan et de sa présentation. Le dispositif légal relatif à cette évaluation est relativement succinct, mais légèrement différent selon les institutions.

Il convient de préciser que le PST visait principalement **les projets nouveaux**, les **initiatives nouvelles** à implémenter au regard des différentes missions de la commune. Il n'avait donc pas

pour but de reprendre toutes les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, par les dispositions réglementaires.

En outre, il n'est **ni concevable, ni réaliste** d'inscrire dans un tel programme **des objectifs et actions pour l'ensemble des secteurs et compétences** qu'une commune ou un CPAS est susceptible de gérer. La programmation implique, intrinsèquement, de **poser des choix** pour allouer les ressources et utiliser l'énergie de l'administration à la réalisation **d'objectifs estimés prioritaires** par l'exécutif.

Le PST n'est donc pas un carcan. Ce n'est pas parce qu'une action, qu'il apparaît à un moment opportun de réaliser, n'est pas inscrite dans le PST que l'autorité communale doit s'interdire de la mener à bien. De même, l'autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d'abandonner une action inscrite dans le PST si elle s'avère inopportune ou inefficace.

Enfin, le **PST** est une feuille de route qui **impacte** de manière importante **les administrations** concernées. En effet, il revient à **l'administration d'opérationnaliser** la programmation ainsi adoptée avec les ressources qui lui seront fournies. Le PST implique une **nécessaire coopération quotidienne** entre l'administration et les décideurs politiques.

2. Zoom sur la stratégie globale

Selon la vision de l'institution arrêtée dans la déclaration de politique, le PST est construit verticalement autour **d'objectifs stratégiques, traduits en objectifs opérationnels pour lesquels seront définis des projets et les actions concrètes qui pourront mener à leur réalisation**.

On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel.

L'objectif stratégique se définit par le registre de « **l'être** » : *Que voulons-nous être dans 6 ans ?* C'est un objectif qui se veut à long terme (une législature ou plus) et qui définit la vision des autorités politiques.

L'objectif opérationnel se définit par le registre du « **faire** » : *Que voulons-nous faire ?* Il s'agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques. Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l'objectif stratégique.

Les **projets** et les **actions** se situent dans le registre du « **comment** » : *Qu'est-ce qui va être fait ? Qui va faire quoi, quand et avec quels moyens ?* Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel.

Est illustrée ci-après la structure principale déclinée en objectifs stratégiques.



- 1 Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
- 2 Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
- 3 Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
- 4 Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
- 5 Être une commune qui innove, au cœur du progrès
- 6 Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
- 7 Être une administration communale dynamique, au service du citoyen

3. Objectifs de développement durable

Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt général. Il prend en compte les aspects économiques, environnementaux et sociaux du développement d'une planète globalisée, notre maison commune. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects écologique, social et économique des activités humaines : trois piliers à prendre en compte par les collectivités, comme par les entreprises et les individus ; on y ajoute souvent un quatrième pilier, culturel. La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces enjeux. À ces trois piliers, s'ajoute un enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : la gouvernance.

La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus, ...) au processus de décision ; elle est une forme de démocratie participative.

Le développement durable n'est pas un état statique d'harmonie, mais un processus dynamique et solidaire de transformation, dans lequel l'exploitation des ressources naturelles, le choix des investissements, l'orientation des changements techniques et institutionnels sont rendus cohérents avec l'avenir, comme avec les besoins du présent.



En novembre 2021, la Commune a répondu à un appel à projet dans le cadre d'un accompagnement en développement durable par un coach extérieur. Le but de cet accompagnement était la rédaction d'une feuille de route intégrant les objectifs de développement durable mis en avant par les groupes de travail interne (12 représentants de l'administration) et externe (9 représentants d'organisations ou partenaires proches de la commune).

Cet accompagnement et ces groupes de travail ont permis de mettre en avant 6 ODD prioritaires qui ont été, ensuite, présentés au Collège communal. Afin de rester réaliste et de fixer des objectifs atteignables, ces 6 ODD prioritaires ont été scindés en deux catégories de priorité n°1 et de priorité n°2 :

Décision du collège sur les ODD prioritaires (6 décembre 2022)

ODD retenus:  3 ODD Priorité n°1
 3 ODD Priorité n°2

OBJECTIFS  **DE DÉVELOPPEMENT DURABLE**




La feuille de route initiale a été présentée au Conseil communal du 27 février 2023. Une version mise à jour par le groupe de travail interne a été communiquée au Conseil communal le 26 février 2024.

4. Rapport d'exécution - Évaluation

L'évaluation finale doit intervenir au plus tard dans les 6 mois de l'année des élections communales, soit le renouvellement intégral des organes. Les règles d'évaluation ne visent que l'attribution des compétences, mais aucunement les contenus.

Le processus est constitué de cinq étapes successives : constitution du rapport d'exécution par le Comité de Direction, évaluation par le Collège communal et prise d'acte dans le chef du Conseil communal. La publication se fait en deux temps : facultative après la prise d'acte par le Conseil communal, mais obligatoire vers le nouveau Collège communal issu des futures élections.



4.1. Méthodologie

L'évaluation finale, étape obligatoire pour toutes les institutions, constitue un élément commun en termes de bilan et de sa présentation. Le dispositif légal relatif à cette évaluation est relativement succinct, mais légèrement différent selon les institutions.

Il convient tout d'abord de préciser que le PST visait principalement **les projets nouveaux**, les **initiatives nouvelles** à implémenter au regard des différentes missions de la commune. Il n'avait donc pas pour but de reprendre toutes les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, par les dispositions réglementaires.

En outre, il n'est **ni concevable, ni réaliste** d'inscrire dans un tel programme **des objectifs et actions pour l'ensemble des secteurs et compétences** qu'une commune ou un CPAS est susceptible de gérer. La programmation implique, intrinsèquement, de **poser des choix** pour allouer les ressources et utiliser l'énergie de l'administration à la réalisation **d'objectifs estimés prioritaires** par l'exécutif.

Le PST n'est donc pas un carcan. Ce n'est pas parce qu'une action, qu'il apparaît à un moment opportun de réaliser, n'est pas inscrite dans le PST que l'autorité communale doit s'interdire de la mener à bien. De même, l'autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d'abandonner une action inscrite dans le PST si elle s'avère inopportune ou inefficace et, profiter des opportunités quotidiennes ou des nécessités pour initier tout projet.

Enfin, on conçoit aisément que l'ensemble de la vie d'une institution communale ne correspond pas exclusivement à un **mandat de six ans**. Il est donc normal que des projets chevauchent des mandats distincts selon leur degré d'avancement. Les délais d'exécution de projets dépendent de très nombreux facteurs : ressources humaines et budgétaires, obligations légales, spécificités techniques etc... L'évaluation finale du PST constitue donc une **photographie de l'avancement** des projets à une date donnée. Il convient également de ne pas perdre de vue que tous les projets ne présentent pas la même difficulté ou temps de réalisation.

Le présent PST a été évalué par projet. Lors de l'élaboration du PST, des priorités par phase avaient été fixées (phase 2019-2021, phase 2022-2024, phase 2019-2024). Celles-ci ont parfois dû être réajustées en fonction d'événements extérieurs comme, par exemple, la crise COVID ou encore la crise énergétique.

Pour chaque projet, lors de cette évaluation, un état d'avancement (réalisé, en cours de réalisation, action continue, ...) ainsi que son justificatif d'état d'avancement ont été déterminés.


Cette évaluation a été réalisée par les membres du Collège communal en fonction de leurs attributions mais également par les membres du Comité de Direction. Un agent communal a été désigné dans le but de centraliser et coordonner les différentes informations relatives au PST.

Le rapport d'exécution a été rédigé par le Comité de Direction en sa séance du 18 avril 2024 et par le Collège communal en sa séance du 11 juin 2024. Elle sera, enfin, présentée au Conseil communal du 24 juin 2024 pour prise d'acte.

L'objectif de cette évaluation finale est d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui a été réalisé au cours de cette législature mais également sur ce qu'il reste encore à accomplir. Les projets en cours de réalisation pourront être intégrés dans le PST de la nouvelle mandature le cas échéant.

4.2. Synthèse

Un PST est *in fine* constitué d'actions, projets envisagés. Une action = le « FAIRE CONCRÈTEMENT ». Une ou plusieurs actions vont être définies dans le cadre d'un objectif opérationnel.



On trouvera ci-après la synthèse des actions/projets, classés par objectif et état d'avancement en date du 11 juin 2024.

1 Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain			
1.1 Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales			
1	Renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Relancer une campagne de consultation des habitants en vue de l'élaboration du nouveau PCDR/ Agenda 21 local	Phase 2022-2024	Réalisé
3	Mettre en œuvre un Conseil communal des enfants	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Soutenir et prendre part à l'événement local de la Tourinneke parade	Phase 2022-2024	Réalisé
5	Mettre en œuvre le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6	Elaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre la pauvreté et lutter contre le surendettement	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Mettre en œuvre un Conseil communal des jeunes	Phase 2022-2024	Réalisé
8	Créer une radio numérique associative locale	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
9	Mener une lutte incessante avec l'aide du gardien de la paix contre les multiples incivilités en assurant sa présence physique dans les quartiers et les lieux publics	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue

10	Prendre des mesures complémentaires contre les différentes incivilités publiques (caméra de surveillance, radar...) en concertation avec la Zone de Police	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
11	Être acteur de l'égalité des chances	Phase 2019-2024	Action continue
12	Accueil des nouveaux habitants	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.2 Développer des activités à destination des jeunes			
1	Recruter un animateur jeunesse	Phase 2019-2021	Remplacé
2	Mettre en œuvre une politique jeunesse concertée avec nos jeunes concitoyens par le travail de terrain de notre animateur jeunesse	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre une salle d'étude à disposition des jeunes pour leur blocus	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Maintenir et poursuivre les activités du point jeunesse	Phase 2019-2024	Action continue
5	Poursuivre le soutien fourni aux mouvements de jeunesse de notre commune	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.3 Développer des activités à destination des seniors			
1	Assurer la publication du coin d'informations pour les aînés dans le Bulletin communal	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Réaliser une mise à jour du petit guide pratique des services à destination des 60 et +	Phase 2022-2024	Réalisé
3	Distribuer la "Boîte jaune" aux plus de 65 ans	Phase 2019-2024	Réalisé
4	Mettre en place un "Protocole Disparition seniors" pour les personnes atteintes de maladie dégénératives	Phase 2022-2024	Réalisé
5	Assurer le maintien des activités de l'espace d'accueil de jour de Nodebais	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6	Créer une maison multiservices pour l'accueil des personnes âgées et/ou désorientées	Phase 2022-2024	Remplacé
7	Encourager la participation et l'engagement des aînés dans la vie locale par une offre de mobilité adaptée	Phase 2022-2024	A l'étude
8	Coordonner la recherche d'aide à l'aménagement de logements accessibles aux personnes âgées	Phase 2019-2024	Action continue
9	Soutenir toute initiative publique ou privée à une future "maison de repos"	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
1.4 Développer les relations intergénérationnelles			
1	Animer une rencontre entre les jeunes engagés dans le cadre de l'opération "été solidaire" et les seniors de l'espace d'accueil de Nodebais	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
2	Créer des lieux de rencontre (maisons de village, centre de jour,...)	Phase 2022-2024	Réalisé
3	Améliorer/développer l'accompagnement des seniors dans la défense de leurs droits par la création d'un "service pour une vie de qualité" qui assure une plus grande cohérence et réponde mieux aux besoins des citoyens	Phase 2022-2024	A l'étude
4	Prévoir la mise à disposition d'un minibus pour les activités à destination des jeunes et des seniors	Phase 2022-2024	A l'étude
1.5 Développer du logement pour les habitants			
1	Garantir l'accès au logement des plus démunis en concertation avec le CPAS	Phase 2019-2024	Action continue
2	Poursuivre la politique d'investissement dans les logements publics et intergénérationnels, des logements pour jeunes	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Permettre aux Beauvechinois qui le souhaitent de demeurer ou de revenir dans notre commune	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
1.6 Promouvoir l'emploi local			
1	Créer un marché local à fréquence régulière	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Renforcer l'attractivité économique (espace de coworking, ...)	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Renforcer les tissus économiques existants (association des commerçants, guide, guichet unique)	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.7 Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté			
1	Créer une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse	Phase 2022-2024	Réalisé
2	Valoriser les noms des rues via une recherche historique et une signalisation pertinente	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Réanimer, au niveau local, la fête nationale du 21 juillet	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
4	Réaliser l'inventaire du petit patrimoine populaire wallon	Phase 2019-2024	Réalisé

5	Soutenir les associations patriotiques pour les commémorations locales	Phase 2019-2024	Action continue
1.8 Assurer une instruction publique de qualité			
1	Faciliter l'implémentation du programme bien-être/santé au sein de notre école communale	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Améliorer et accentuer le travail sur des conditions de vie saine en mettant en place un système d'accès à une alimentation de qualité et orientée bio dans nos cantines scolaires	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Créer une section pédagogique immersion en anglais	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Participer au Plan de Pilotage avec la réalisation d'objectifs gouvernementaux	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6	Promouvoir l'éveil à la culture au sein de nos écoles	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
7	Promouvoir l'apprentissage des langues pour les élèves par des échanges linguistiques	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.9 Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique			
1	Mettre à disposition un bâtiment partagé pour le stockage de matériel	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Instaurer des tables de conversation en wallon en partenariat avec les associations locales	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Créer un café "Cultures"	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Maintenir le soutien humain, logistique et financier apporté aux associations locales	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
5	Développer une application de promenade touristique	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
6	Créer un espace culturel à Hamme-Mille	Phase 2022-2024	Suspendu
7	Réanimer les fêtes de wallonie autrefois organisées sur notre territoire communal	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
8	Adhérer au Label Wallon "Ma Commune dit Aye"	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
9	Sensibiliser à la colombophilie	Phase 2019-2021	Réalisé
10	Mettre sur pied une formule touristique week-end avec le secteur Horeca de la commune	Phase 2019-2021	Suspendu
11	Participation à SENTES	Passe 2019-2021 - A+	Réalisé
1.10 Assurer la gestion des cimetières de notre commune			
1	Réaliser l'inventaire des sépultures actuelles	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Créer un nouveau cimetière à Nodebais	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Poursuivre la mise en œuvre du décret relatif aux sépultures	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.11 Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente			
1	Augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite enfance (0-3 ans) par la création de nouvelles structures d'accueil	Phase 2019-2024	Réalisé
3	Développer de nouvelles initiatives à destination des enfants de 3 à 12 ans	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Concevoir le Programme clé 2020-2025	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
5	Renforcer et améliorer nos partenariats avec l'ISBW, les accueillantes autonomes, la crèche Wolfy, l'ONE et l'asbl Bébébus	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
1.12 Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune			
1	Développer la pratique sportive dans sa diversité à Beauvechain	Phase 2022-2024	Action continue
2	Promouvoir la pratique sportive de manière continue, au travers d'initiatives et d'événements.	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Créer un parcours vitae accessible gratuitement à tous nos citoyens	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4	Etudier la possibilité de fournir des "chèques-sport" pour les jeunes de notre commune	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
5	Accroître le nombre d'activités physiques proposées dans nos écoles	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6	Maintenir le soutien apporté aux clubs sportifs de notre commune	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2 Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature			
2.1 Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité			
1	Maintenir la participation au Contrat de rivière et les opérations d'entretien des cours d'eau	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Mettre en œuvre la 3e édition de la Charte Biodiver'Cité	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Poursuivre la gestion du plan MAYA - Biodiver'Cité	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Gérer les espaces verts publics - Biodiver'Cité	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
5	Maintenir le label "commune zéro pesticide" - Biodiver'Cité	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue

6	Maintenir le label "cimetière nature"	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2.2 Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement			
1	Poursuivre les efforts menés en matière de performances énergétiques des bâtiments communaux (isolation, chauffage,...)	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Collecter les sapins de Noël après les fêtes de fin d'année	Phase 2019-2021	Supprimé
3	Poursuivre la plantation et la distribution d'arbres dans le cadre de la réalisation de Biodiver'Cité	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Promouvoir des projets écologiques durables de basse consommation énergétique	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Concrétiser la mise en œuvre de la Charte sur les achats durables	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6	Planter une chaudière biomasse au sein des bâtiments communaux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Participer aux actions de Be WaPP	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
8	Assurer les permanences du Conseiller en énergie de la commune	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
9	Réaliser le renouvellement de l'éclairage public par un éclairage LED, en partenariat avec ORES	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
10	Activer une politique de minimisation de production de déchets en s'inscrivant dans le Plan Wallon des déchets-Ressources	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
11	Doter notre administration d'un agent constatateur en matière de délinquance environnementale	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
13	Participer aux actions de l'InBW dans le cadre du plan POLLEC	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
14	Participer à un projet-pilote d'éclairage intelligent	Phase 2019-2021	Réalisé
2.3 Aménager des espaces publics conviviaux			
1	Créer un cœur de village à Hamme-Mille	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Transformer la salle communale de Hamme-Mille en salle polyvalente et usage en maison rurale	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Créer une maison de village à la cure de La Bruyère	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
4	Développer une infrastructure sportive polyvalente sur le territoire de la commune	Phase 2022-2024	Remplacé
2.4 Mettre en valeur le patrimoine remarquable			
1	Mettre en œuvre le projet "Bouclier bleu"	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
2.5 Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations			
1	Chemin Goffin (PIC 2017-2019)	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Mettre en œuvre la réfection ou la création de trottoirs	Phase 2019-2024	Action continue
3	Mettre en œuvre la rénovation des voiries et de l'égouttage dans plusieurs quartiers	Phase 2022-2024	Action continue
4	Quartier Saint-Corneille	Phase 2022-2024	Réalisé
5	Rue du Vivier Saint-Laurent	Phase 2022-2024	A l'étude
6	Rue du Chabut	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7	Organiser la réalisation des plans triennaux en matière de travaux	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain		
3.1 Développer les modes doux			
1	Finaliser le Plan Communal de Mobilité axé plus spécifiquement sur les déplacements doux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Investir dans les générations futures par la participation de nos écoles à l'opération Pro-vélo	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3.2 Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle			
1	Réaliser des aménagements de sécurisation et des aménagements cyclable et cyclo-piéton	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
2	Poursuivre le développement d'un circuit cycliste sur le territoire communal	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3.3 Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances			
1	Installer des aménagements de voirie préventifs (chicanes, casse-vitesse, parking sur voirie,...)	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
2	Mener des actions préventives ponctuelles en collaboration avec la Zone de Police	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Mener en cas de nécessité, des actions répressives en collaboration avec la Zone de Police	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue

4	Evaluer la nécessité d'aménagements pour les voiries secondaires	Phase 2022-2024	A l'étude
4	Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer		
	4.1 Valoriser et respecter le travail des agriculteurs		
1	Insérer le bien-être animal au cœur de nos actions	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Développer davantage les missions d'information, de diffusion, de soutien et de suivi administratif de la Commission Agricole	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
	4.2 Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs		
1	Poursuivre les efforts de lutte contre les inondations et l'érosion des sols agricoles	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
2	Mener des actions de lutte contre les coulées de boue	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Poursuivre le dialogue avec les agriculteurs ainsi que le soutien à toutes formes d'agriculture familiale	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
4	Entreprendre des actions concertées avec les agriculteurs sur 7 sites identifiés	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
5	Être une commune qui innove, au cœur du progrès		
	5.1 Renforcer la transparence de l'action publique		
1	Réaliser un cadastre des mandats publics	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Augmenter les additionnels à l'IPP à 7%	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Optimiser les recettes communales par l'instauration d'une réelle équité fiscale via la réévaluation du cadastre immobilier de la commune	Phase 2019-2021	Réalisé
4	Permettre des consultations citoyennes notamment via une plateforme digitale ad hoc	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
	5.2 Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique		
1	Renforcer les synergies entre le CPAS, le CCB, le GAL culturalité et les autres acteurs publics communaux et para communaux	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Mutualiser et partager les ressources humaines et financières des communes de l'est du Brabant wallon au service des enjeux communaux et supra-communaux	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
	5.3 Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société		
1	Être présent sur les réseaux sociaux	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Sensibiliser la population à l'utilisation des outils de communication existants (Betterstreet,...)	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
3	Accroître la présence des tableaux interactifs au sein de notre école communale afin que chaque classe en dispose	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
4	Offrir un accompagnement pour les seniors dans l'utilisation des nouvelles technologies	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
5	Objectiver les zones blanches ou peu couvertes et entamer le dialogue avec les opérateurs GSM afin d'améliorer la couverture des réseaux mobile sur la commune	Phase 2019-2021	Réalisé
6	Diffuser davantage d'information sur les canaux existants (site internet, bulletin communal, lettre d'information...)	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
7	Offrir le WIFI dans plusieurs espaces publics	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
8	Se doter d'un drone et former un personnel habilité à son utilisation	Phase 2022-2024	Réalisé
9	Mettre progressivement en place un système de signalisation avec QR code dans les endroits d'intérêts	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
10	Acheter un panneau LED	Passe 2019-2021 - A+	Réalisé
6	Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante		
	6.1 Clarifier la répartition des tâches entre les agents communaux et les attentes de leur hiérarchie		
1	Concrétiser la création de profil de fonction pour l'ensemble des agents communaux	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
	6.2 Valoriser les compétences du personnel communal		
1	Programmer des entretiens de fonction bi-annuels avec le personnel communal	Phase 2022-2024	Réalisé
2	Former les futurs évaluateurs au système d'évaluation	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Proposer au personnel communal, selon les critères en vigueur, de bénéficier d'une décoration honorifique	Phase 2019-2021	Réalisé

4	Mettre en œuvre un système d'évaluation périodique du personnel communal	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
5	Informé le personnel sur le contenu de l'évaluation	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
6.3 Former et développer les compétences des agents communaux			
1	Créer un plan de formation et de développement pour le personnel communal en cohérence avec leur profil et leurs évaluations	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6.4 Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)			
1	Mettre à jour le cadre du personnel	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
2	Mettre en place des outils de pilotage au sein du service du personnel	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
3	Mettre à jour les statuts administratif et pécuniaire	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
6.5 Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents			
1	Créer une procédure uniforme en matière d'accueil de nouveaux agents	Phase 2019-2024	Réalisé et action continue
2	Instaurer une journée Team Building	Phase 2022-2024	Réalisé et action continue
7 Être une administration communale dynamique, au service du citoyen			
7.1 Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services			
1	Créer un dossier spécifique aux communications internes dans la boîte mail	Phase 2019-2024	Réalisé
2	Décloisonner le logiciel courrier/Assemblées	Phase 2019-2021	Réalisé
3	Assurer la tenue de réunions périodiques du Comité de Direction	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
4	Etablir des procédures internes claires dans les processus identifiés comme étant problématiques	Phase 2019-2021	Réalisé et action continue
5	Revoir l'organigramme des services communaux et créer des cellules transversales (appels à projets, marchés publics,...)	Phase 2022-2024	En cours de réalisation
7.2 Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux			
1	Remplacer le logiciel courrier et Assemblées pour accroître la dématérialisation	Phase 2019-2021	Réalisé
2	Doter le service des ressources humaines d'un logiciel performant en matière de gestion du personnel	Phase 2022-2024	Réalisé
3	Etudier la plus-value d'une solution intelligente pour le service du cadre de vie	Phase 2022-2024	En cours de réalisation


4.3. Statistiques

Le bilan de l'évaluation peut naturellement être l'objet d'analyses statistiques.


Deux remarques. Tout d'abord chaque projet n'est pas d'égale importance en termes de difficulté, temps de réalisation, contraintes et effets. Ensuite, la notion d'état d'avancement peut être interprétée de façon diverse. Ainsi la construction d'une maison de village est « achevée » pour les citoyens dès lors qu'ils peuvent l'utiliser, alors que le responsable technique la considérera toujours en cours de réalisation tant que les réceptions techniques définitives n'auront pas été effectuées. De même, un directeur financier ne considérera le projet comme achevé qu'une fois tous les paiements effectués et les éventuels subsides perçus.

Il est également fondamental de prendre en considération que le cycle de fonctionnement et d'investissements des institutions ne correspond pas uniquement à la durée d'un mandat communal. Il est bien évident que des projets d'ampleur peuvent couvrir plusieurs mandats.


Projets - État d'avancement



Projets - Priorité



Projets - volet



4.4. Crise Covid et crise énergétique

Lors de l'élaboration de notre Programme Stratégique Transversal en 2019, nous ne pouvions pas envisager que notre pays allait être si durement touché par les différentes crises telles que la crise Covid, la crise ukrainienne et la crise énergétique.

Vous trouverez ci-dessous la liste (non exhaustive) des actions accomplies ne figurant pas dans les objectifs du PST.

Crise Covid

Ces actions ont été accomplies entre mars 2020 et novembre 2021 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du COVID-19.

1) Communication externe

- 13 toutes-boîtes à destination de nos citoyens après chaque CODECO
- Création d'un onglet spécial dédié aux informations officielles « Coronavirus » sur le site internet communal
- Communication Facebook : rappel des mesures à respecter, informations diverses (collecte des déchets, service public à minima...), message de la Bourgmestre à la population, relais des informations du gouvernement et/ou du gouverneur,...
- Communication de la nouvelle plateforme du GAL relative aux producteurs locaux (sur FB, site internet et toutes-boîtes)
- Communication à l'attention des commerçants de la commune afin de les accompagner dans leur réouverture
- Courrier à l'attention des commerçants de Beauvechain reprenant l'ensemble des mesures de soutien qui leur sont accessibles
- Relais de la communication fédérale relative à la distribution des masques à tous les citoyens à partir du 15 juin 2020

2) Mesures sanitaires générales et sociales

- Fermeture des salles communales entre mars et septembre 2020 et à nouveau entre novembre 2021 à mars 2022
- Commande de tissu en coton/polyester pour une valeur de 2.000 €, le 31 mars 2020, pour mise à disposition de bénévoles pour la création de masques de protection en tissu
- Commande de 7.500 masques réutilisables pour la population de Beauvechain
- Réception de kit de masques en tissu de la province pour la conception de 1.000 masques
- Distribution des boîtes jaunes et d'un masque en tissu confectionné par les bénévoles de Beauvechain aux 75 ans
- Distribution des boîtes-jaunes et d'un masque en tissu confectionné par les bénévoles et les services communaux de Beauvechain aux 70-74 ans
- Livraison et distribution de 5300 masques adultes et de 900 masques enfants par les services communaux et des bénévoles en toutes-boîtes.
- Livraison et distribution de 900 masques aux 70 ans et +

- Installation d'un distributeur de masques dans le garage de l'administration durant 6 mois
- Mise à disposition d'une salle communale pour l'ouverture d'une antenne COVID (centre de dépistage) à partir du 03 août 2020 jusqu'en mars 2021
- Information hebdomadaire de la Présidente du CPAS au Collège communal sur les situations sociales locales
- Mise à disposition par la commune de l'animatrice du centre d'accueil de jour (fermé en période COVID) pour mise en place d'un service de proximité, en aide aux public fragilisé et isolé par la crise (livraison de courses, de repas,...)
- Contact entre la Province et la commune pour l'organisation de la plateforme « solidarité BW »
- Décision de centraliser les demandes de personnes isolées pour l'organisation d'un service de livraison de repas à domicile
- Commande de 5.000 masques chirurgicaux et 240 FFP2 pour un montant de 3.562,97 € qui ont été redistribués auprès des professionnels de la santé et de la population fragilisée. Le surplus est destiné au personnel communal et aux commerçants de Beauvechain
- Décision du Collège communal de distribuer des masques aux habitants des logements sociaux de notre Commune

3) Actions additionnelles

- Mise à disposition d'un agent communal afin d'aider les indépendants à introduire leur demande d'aides Corona
- Mise à disposition des tentes de la Commune pour les restaurateurs lors de la réouverture de l'Horeca
- Distribution de chèques « bien-être » à des bénéficiaires du CPAS
- Loterie des métiers de contact
- Réculte d'anciens PC afin de les restaurer et les redistribuer aux personnes dans le besoin afin de réduire la fracture numérique et l'isolement durant les périodes de confinement d'une part mais aussi d'aider les élèves dans l'apprentissage à distance d'autre part ;
- Achat de tablettes pour les élèves de l'école communale pour permettre l'hybridation en cas de quarantaine ;
- Concours dessin pour Saint-Nicolas
- Rendez-vous en vidéo avec Saint-Nicolas
- Tournée du bus du Père Noël dans les rues de la Commune
- Concours photos sapin de Noël sur Facebook
- Spectacle virtuel spécial COVID dans les classes
- Participation à des actions de la Province de redynamisation (Place aux Artistes, Place aux Liens, Place aux Jeunes)

Crise ukrainienne

En février 2022, nous avons lancé un appel aux offres d'hébergement afin d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur notre territoire. 48 hébergeurs potentiels ont répondu favorablement à notre demande.

Les premiers réfugiés sont arrivés à Beauvechain le 17 mars 2022. Au total, 56 réfugiés ont été accueillis.

Le logement loué par le CPAS à l'IPB, sis rue Condorcet, 3, a été mis à disposition d'une famille de 4 personnes d'avril 2022 à juillet 2023.

Le logement communal mis à disposition du CPAS, sis rue de Gaët, 25, a été occupé par une famille de 5 personnes de mars 2022 à août 2023.

Le service Population a géré la collecte au Registre national des réfugiés ukrainiens et la délivrance de leur titre de séjour.

Le CPAS, quant à lui, s'est réparti les familles entre trois assistantes sociales afin d'introduire les demandes d'aides équivalentes au RIS et les guider dans leurs démarches administratives.

Parallèlement au recensement des offres d'hébergement, la Commune a lancé un appel à la solidarité, à savoir un appel aux dons de vêtements, de jouets, de matériel de première nécessité.

Nous avons également fait un appel aux bénévoles afin de gérer le centre de dons et dispenser des cours de français le mercredi après-midi à la Maison de village de Nodebais.

Le temps de travail de l'animatrice à l'espace d'accueil communautaire de Nodebais, a été augmenté de 7h du 01/04/2022 au 30/09/2022 et de 4h du 01/10/2022 au 31/12/2022, afin d'apporter un soutien logistique aux assistantes sociales du CPAS.

Une séance d'information à destination des familles accueillantes a été organisée le 19/04/2022 en présence de la Bourgmestre, la Présidente du CPAS, la Directrice générale, la Directrice générale du CPAS, les assistantes sociales et la responsable du service Population.

Crise énergétique

Les citoyens se posant bon nombre de questions par rapport à la crise de l'énergie, il a été décidé de mettre l'accent sur l'information :

1. 17 octobre 2022 : le Conseil communal décidait de procéder à l'extinction de l'éclairage public du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 entre minuit et 5 heures. Mesure proposée par ORES à toutes les communes du Brabant wallon. Cette extinction est encore d'application à l'heure actuelle.
2. Brainstorming des services communaux à l'initiative de la Directrice générale, duquel il ressort la nécessité d'informer les citoyens ainsi que la possibilité de fermer le bâtiment communal situé au n°6 de la place communale le vendredi, au vu de sa faible occupation.
3. Réalisation d'une brochure résumant toutes les aides pouvant être apportées aux citoyens, avec un focus sur les actions mises en place à Beauvechain (guichet énergie, aides du CPAS, aides et suggestions communales, etc.), distribuée en toutes-boîtes début novembre 2022.
4. Organisation de deux réunions d'information ouvertes à tous avec présence des services communaux et du CPAS (une quarantaine de citoyens y ont participé).
5. Distribution d'un toutes-boîtes relatif à l'extinction de l'éclairage public, avec l'avis de la Zone de Police.

4.5. Le mot de la Directrice générale

C'est au sortir des élections 2018 que les mandataires des pouvoirs locaux ont dû s'atteler à la rédaction de leur premier programme stratégique transversal (PST).

Nous pouvons lire sur le site de la Région wallonne que « *le PST est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège (pour les CPAS : le conseil de l'action sociale) pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition. Le PST est un programme, c'est-à-dire qu'il a vocation à fédérer tous les plans sectoriels existants (par exemple, le plan communal de développement rural, le plan d'ancrage du logement, etc.).*

Les objectifs poursuivis par la démarche PST sont notamment :

- la fixation, pour la législature, d'une feuille de route à laquelle les mandataires politiques, l'administration et les citoyens pourront se référer ;*
- la modernisation de la gestion publique locale afin de rendre celle-ci plus efficace et plus efficiente ;*
- et l'augmentation de la transparence autour de l'action de l'institution. »*

Ce sont des objectifs louables. En théorie.

En réalité, le PST aura été un outil :

- Hybride mêlant encore plus la confusion entre le politique et l'administration aux yeux d'un citoyen. Une administration qui se doit d'être neutre mais qui doit également répondre de la réalisation ou non des objectifs fixés par le politique. Un programme qui comprend de surcroît un volet interne et un volet externe pour, nous le supposons, créer une distinction entre administration et politique. Alors pourquoi évaluer les grades légaux sur le suivi du PST ?
- Utopiste face à la réalité de terrain des pouvoirs locaux. La Région wallonne nous a imposé un outil de gouvernance qui ne tient pas compte des missions régaliennes des communes alors que celles-ci constituent la majeure partie de ses actions quotidiennes. Une obligation qui ne prend pas non plus en compte la logique des appels à projets que la Région nous impose elle-même ! Comment gérer, planifier et coordonner lorsque nous sommes dépendants des appels à projets lancés annuellement sans pouvoir anticiper d'être lauréat ?
- Rigide dans une mandature considérablement mouvementée par des crises majeures et sans précédent.

Nonobstant ces faiblesses, je souligne et reconnais l'importance du reporting et de la transparence. Aujourd'hui, plus que jamais, dans une société en mutation et en mal de confiance, le citoyen doit pouvoir avoir accès à l'information qui lui permet de comprendre, d'analyser et d'évaluer. C'est essentiel. Pour atteindre cet objectif, il s'agit de créer un outil global, simple, flexible et didactique et ce, en concertation avec les acteurs de pouvoirs locaux.

Le bilan que nous publions aujourd'hui est toutefois positif. Il est le fruit du travail du personnel communal. Nul ne peut se représenter le travail d'une administration communale avant d'y avoir réellement travaillé. Je remercie donc, une fois encore, toute mon équipe pour son dévouement au quotidien.

Delphine VANDER BORGHT, Directrice générale

Conclusion

De concert avec la Directrice générale, je tiens à conclure cette évaluation avec des remerciements sincères. Au nom des membres du Collège communal, je salue le travail titanesque abattu au quotidien par l'ensemble des services communaux. Accompagnée par une direction efficiente et orientée citoyen, l'Administration ne nous attend pas pour mener à bien ses missions. Les projets sont quant à eux accueillis, suivis et mis en place avec rigueur et de dynamisme.

Je tiens également à mettre en lumière le chemin parcouru dans le cadre du Développement durable. Depuis le début de l'accompagnement de notre commune et grâce à la feuille de route qui a résulté des travaux des services, un pas de géant a été fait, allant de la sensibilisation du personnel communal à l'utilisation d'un nouvel outil permettant de vérifier le caractère durable des projets, avant leur mise en œuvre.

J'espère de tout cœur que la lecture de ce document vous aura donné une vision d'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés en 2018 ainsi que des très nombreux projets qui sont nés. Plus que jamais, je suis déterminée et motivée à poursuivre, dans les années à venir, la mise en œuvre des projets entamés pour le bien-vivre à Beauvechain.

Merci pour votre confiance,

Carole Ghiot, Bourgmestre

Annexes – Fiches projets

N° projet

1

Nom du projet

Renouveler le Conseil Consultatif Communal des Aînés

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le CCCA est un « conseil consultatif », au sens visé dans le Code de la Démocratie locale, qui a pour but principal de représenter auprès des autorités communales une partie de la population, et, plus précisément celle des aînés. En moyenne, il se compose de 10 à 15 personnes (membre effectif ou suppléant), âgées d'au moins 55 ans, siégeant à titre personnel ou comme représentant d'une association. Comme stipulé dans la Circulaire de 2012 à propos du CCCA, les objectifs de ce conseil sont : - d'intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux ; - d'assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et moyens ; - de renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation de chaque action du champ politique et social visant l'égalité et l'inclusion.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date du renouvellement du CCCA
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Un appel à candidature a été réalisé entre le 1 avril et le 30 mai 2019. La Commune a reçu 14 candidatures et la liste de celles-ci a été approuvée par le Conseil communal en date du 1er juillet 2019.

Le 3 septembre 2019 s'est tenue la première réunion du CCCA ayant pour objectif de présenter ses objectifs et missions ainsi que de désigner un Président.

29/08/2022: Désignation de quatre nouveaux membres effectifs et suppléants du CCCA.

Réunions annuelles:

2019	2
2020	3
2021	2
2022	5
2023	5
2024	2
TOTAL	19

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Relancer une campagne de consultation des habitants en vue de l'élaboration du nouveau
PCDR/ Agenda 21 local

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la consultation
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Attribution du marché public pour l'élaboration du PCDR 2024-2034 en date du 18/07/2023

1ère réunion: 19/09/2023

Dates des consultations villageoises :

- Lundi 18/03/2023 – Nodebais
- Jeudi 21/03/2023 – Tourinnes-la-Grosse
- Mardi 26/03/2023 – L'Ecluse
- Jeudi 04/04/2023 – Beauvechain + La Bruyère
- Jeudi 11/04/2023 – Hamme-Mille
- Lundi 15/04/2023 – Associations

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Mettre en œuvre un Conseil communal d s enfants

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le Conseil Communal des Enfants (CCE) est une structure participative mise en place par la commune depuis la fin de l'année 2019. Il a pour but de faire vivre aux enfants de 9 à 12 ans (5ème et 6ème primaires) une expérience de la vie citoyenne. Concrètement, le CCE est mis en place à partir des écoles primaires de la commune. Il est un lieu de parole, d'échanges d'idées et de consultation. Les Conseillers enfants réfléchissent ensemble à mise en place d'un ou plusieurs projets d'intérêt collectif. Les projets sont donc menés par les enfants, sur des thématiques aussi diverses que l'aménagement du territoire, les loisirs, la culture, l'environnement, etc. Ce sont des réunions actives où les jeunes s'initient à la prise de parole, à l'écoute, au respect des autres, au travail en équipe, à la prise de responsabilité... Des valeurs qui leur seront utiles pour la suite de leur vie de citoyen. La création et la réussite d'un Conseil Communal des Enfants dépend d'une volonté politique de suivre leur travail et de leur assurer une certaine légitimité par une communication claire et transparente. Les réunions du CCE ont lieu 1 fois par mois les lundis de 16h à 17h30 au Vert Galant.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de l'installation du conseil consultatif des enfants
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	31/01/2020: Prestation de serment des conseillers. Mandat jusque fin juin 2021. Du 25/10/2021 au 29/10/2021 : renouvellement des élections Année scolaire 2022-2023: 07/11/2022 : Première réunion et prestation de serment 05/12/2022 16/01/2023 13/02/2023 13/03/2023 10/04/2023 22/05/2023 05/06/2023 - Fête de clôture avant les CEB Année scolaire 2023-2024: 06/11/2023 : Première réunion et prestation de serment 04/12/2023 15/01/2024 12/02/2024 18/03/2024 22/04/2024 13/05/2024 03/06/2024 - Fête de clôture avant les CEB

Deux projets ont été réalisés :

- Une boum de fin d'année à destination des P5 et P6 des 4 écoles le 7 juillet
- Une enquête « Objectif PADE » qui fait partie d'un projet global initié par le gouvernement Wallon qui s'est déroulé en plusieurs étapes et dont la clôture est prévue pour ce 22 novembre. Le but est de faire évaluer le Plan d'Action des Droits de l'Enfant par des enfants.

Les enfants ont également visité le Parlement.

ACTEURS

Service porteur

Enfance, Jeunesse et Sport

Nom du projet

Soutenir et prendre part à l'événement local de la Tourinneke parade

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La Tourinneke parade est un événement associatif majeur à travers tous les villages qui se déploiera à nouveau à l'occasion des commémorations du millénaire de l'église Saint-Martin.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Participation via une brigode communale (constituée d'agents et de conseillers communaux) à la Tourinneke Parade (si elle a lieu)
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

La Tourinneke parade a été remplacée par le spectacle de rue "L'attack du Relais" le 24/09/2023 avec le soutien de la Commune et du CCB.
La Commune a également apporté son soutien lors des festivités du Millénaire.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Mettre en œuvre le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ledit Plan a été approuvé par le Conseil communal en sa séance du 27 mai 2019. Le chef de projet établit déjà les contacts nécessaires à la mise en oeuvre des actions reprises dans le Plan.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre Fixation d'objectifs/missions
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Mise à jour annuelle du PCS via son tableau de bord communiqué au Conseil communal.

"Place aux liens" qui a vu le jour en novembre 2020 et vise à briser la solitude des aînés par le renforcement des liens de solidarité entre voisins de différentes générations

Mise en place des actions pour la période de Noël : des cougnous ont été distribués aux personnes isolées, la tournée du bus du Père Noël, téléphoner aux personnes isolées

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Elaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre la pauvreté et lutter contre le surendettement

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre Fixation d'objectifs/missions
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Actions ponctuelles du CPAS.

Le Plan pauvreté a été remplacé par l'élaboration d'un PADE.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Mettre en œuvre un Conseil communal des jeunes

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de l'installation du conseil consultatif des jeunes
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

La responsable "jeunesse" a répondu à un appel à projets du CRECCIDE "ça bouge dans ma commune" en vue de l'obtention d'un subside pour la réalisation des projets proposés par les jeunes membres du Conseil.

Délibération du 29/06/2021 approuvant le dossier "Ca bouge dans ma commune"

Ce projet s'est construit sur base de l'enquête "Fais entendre ta voix" réalisée auprès des jeunes de mars à mai 2021 faisant ressortir les besoins qu'ont les jeunes d'avoir un endroit pour se rassembler.

Il est également ressorti de cette enquête que les jeunes sont en grande demande de rénover le skatepark de Tourinnes-la-Grosse. Le service Jeunesse a participé à une réunion d'information pour mettre en place ce projet également. Une étude est en cours.

Le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal des Jeunes a été approuvé en Conseil communal du 16 octobre 2023.

08/11/2023: Première réunion et prestation de serment

29/11/2023

20/12/2023

24/01/2024

21/02/2024

20/03/2024

17/04/2024

15/05/2024

05/06/2024: Réunion de clôture

Projet de soirée le 25/05/2024 avec comme finalité, le remplissage et l'obtention d'un questionnaire sur les attentes des jeunes dans la commune.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Créer une radio numérique associative locale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Installer une radio locale permettra de favoriser les échanges et les rencontres au sein de l'entité de Beauvechain. La webradio vise deux publics : les personnes âgées isolées et les jeunes et adolescents. L'essence du projet est de ne pas emprisonner la webradio dans un espace fermé à l'abri des regards. Au contraire, elle sera placée dans un lieu ouvert à tous, un espace intergénérationnel, de rencontres et d'échanges, afin d'en faire l'épicentre d'une dynamique conviviale.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de création
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

La web Radio B+ est sur les ondes depuis septembre 2023 avec le soutien de la Province.

Un animateur a été désigné dans le cadre d'un marché public à concurrence d'1/4 temps.

Une dizaine d'émissions sont programmées sur la semaine et le programme est publié chaque semaine sur le site internet de la radio. Des podcasts sont aussi disponibles.

La webradio est également présente en direct sur tous les événements communaux.

Une quarantaine de radios ont été distribuées aux personnes intéressées.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Mener une lutte incessante avec l'aide du gardien de la paix contre les multiples incivilités en assurant sa présence physique dans les quartiers et les lieux publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du gardien de la paix sur le terrain
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Présence accrue du Gardien de la Paix sur le terrain. Nombreux courriers adressés aux riverains.	

ACTEURS

Service porteur	Gardien de la Paix
-----------------	--------------------

Nom du projet

Prendre des mesures complémentaires contre les différentes incivilités publiques (caméra de surveillance, radar...) en concertation avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS 1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO 1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales

Objectif Développement Durable - ODD 2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2019-2024

Résultats attendus Pourcentage de mesures prises par rapport aux incivilités constatées

Etat d'avancement Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Nouveaux radars

Caméras de surveillance environnementale installées en février 2023.

ACTEURS

Service porteur Gardien de la Paix

Nom du projet

Être acteur de l'égalité des chances

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Label HandyCity remis le 29/04/2024. Ce label récompense les communes qui mettent en place l'inclusion et l'égalité des chances des personnes en situation de handicap.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Accueil des nouveaux habitants

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Encourager le dialogue, les rencontres et les solidarités locales
Objectif Développement Durable - ODD	
Description complète	Organiser une matinée d'accueil à destination des nouveaux habitants de la Commune dans le but de leur faire découvrir le village et les services administratifs.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Chaque année, une matinée est organisée dans le but de faire découvrir la commune aux nouveaux habitants. Elle commence par un petit-déjeuner, ensuite un tour en car est organisé à travers les villages, et la matinée se termine par un verre de l'amitié.

ACTEURS

Service porteur

Nom du projet

Recruter un animateur jeunesse

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	L'offre d'emploi a été diffusée le 24 avril 2019. 8 candidatures répondant aux conditions de recrutement sont parvenues à l'administration. Sur base des résultats des épreuves écrites et orales, le Collège communal a désigné, en sa séance du 9 juillet 2019, une animatrice jeunesse (Echelle B1) à mi-temps à partir du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable en vue d'un CDI. Son contrat n'a pas été renouvelé.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de l'engagement de l'animateur jeunesse
Etat d'avancement	Remplacé
Justification de l'état d'avancement	Ses tâches ont été réorganisées entre le Service Jeunesse et le CCB (stages, concerts, ...). Augmentation du temps de travail de la coordinatrice ATL à concurrence d'1/4 temps pour la gestion de ce volet jeunesse. Ce volet jeunesse a pour mission principale de construire la parole des jeunes. C'est la garantie d'une mise en place d'une réelle démarche de participation, de consultation et d'information auprès des jeunes (cette consultation a été réalisée en 2021).

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Mettre en œuvre une politique jeunesse concertée avec nos jeunes concitoyens par le travail de terrain de notre animateur jeunesse

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ladite politique a, notamment, été développée par notre animatrice jeunesse et poursuivie par la responsable "jeunesse". Préalable: établir un état des lieux du secteur de la jeunesse. Étape 1: réaliser un diagnostic partagé au départ des acteurs de terrain (point de vue des jeunes). Étape 2: croiser les regards. Étape 3: définir les enjeux à travailler, les prioriser et les traduire dans un plan d'actions.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Sondage concernant le renforcement du partenariat avec l'AMO.

Le diagnostic et les besoins des jeunes ont été déterminés via l'enquête réalisée auprès des jeunes de mars à mai 2021.

L'enquête s'intitulait "Fais entendre ta voix".

Les résultats de cette enquête montrent le grand intérêt des jeunes pour le skate park de Tourinnes (rénovation, agrandissement, ...).

Pièce de théâtre "Au-delà des étoiles" par le CCJ organisée les 07 et 08 mai 2024.

Implication des membres du Conseil communal des jeunes dans la programmation du concert de Place aux Artistes le 30/08/2024 dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Mettre une salle d'étude à disposition des jeunes pour leur blocus

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Mise à disposition gratuitement d'une salle communale pour les étudiants au moment de leur blocus afin de leur permettre d'étudier au calme à proximité de leur domicile.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures pendant lesquelles la salle d'étude a été occupée par des jeunes en blocus
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Le 29 avril 2019 le Conseil Communal a décidé de mettre une salle d'étude à disposition des étudiants du supérieur.

Un règlement d'occupation a été pris.

Cette salle se situe au premier étage du Vert Galant.

- Lors de la première session, du 15/05/19 au 30/06/19, il y a eu 4 demandes d'inscription, mais seulement 3 étudiants se sont effectivement présentés. La salle n'a seulement été occupée que jusqu'au 14/06/19.

La salle était ouverte par un membre du personnel à 7h30 et fermée à 16h30.

- Lors de la seconde session, du 01/08/19 au 15/09/19, il n'y a eu que 2 demandes d'inscription, et la salle n'a été occupée effectivement que par une étudiante, et ce jusqu'au 3 septembre.

La clef a été confiée à l'étudiante, car elle restait jusqu'au moins 18h et venait le week-end aussi, cela s'est très bien passé.

- Pour la période d'hiver 2020, il y a eu trois demandes.

- Pour la période d'été 2020, il y a eu deux demandes.

- Été 2021: deux demandes

- Hiver 2021: trois demandes

- Été 2022: trois demandes

- Hiver 2022: deux demandes

- Été 2023: deux demandes

- Hiver 2023: une demande

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Maintenir et poursuivre les activités du point jeunesse

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer des activités à destination des jeunes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le calendrier "jeunesse" est établi pour une durée de 1 an à chaque fois. Il est arrêté par le Collège communal. Il s'agit d'activités gratuites proposées sur une année à destination des jeunes 12-18 ans.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombres d'activités proposées par le point jeunesse
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Exemples de formations et activités mises en place: cours de skate, de cuisine, de yoga, cours théoriques de conduite automobile, simulateur de conduite automobile, formation baby-sitting, self-défense...

Calendrier jeunesse 2022:

- 30/03, 06/04, 13/04/2022: Krav Maga: 2 participants
- 20/04 et 27/04/2022: Atelier de nutrition saine: 3 participants
- 11/05 et 18/05/2022: yoga, relaxation avant les examens: 4 participants
- Brevet secourisme: 19/03 et 26/03: 12 participants

Calendrier jeunesse 2023:

- 16/09/2023: Animation webradio intégrée à la journée Place aux Jeunes qui a accueilli une quarantaine de jeunes.
- 11/11, 18/11, 25/11/2023: Brevet secourisme: 4 participants

Lancement du calendrier jeunesse 2024 à travers "Place aux Jeunes" qui aura lieu le samedi 14/09/2024.

La Commune s'est engagée pour le Service Citoyen à destination des jeunes de 18 à 25 ans. L'idée est de favoriser le développement personnel des jeunes, d'augmenter la cohésion sociale et d'encourager l'exercice d'une citoyenneté engagée au travers différentes missions. Approbation au Conseil communal du 25/09/2023.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Poursuivre le soutien fourni aux mouvements de jeunesse de notre commune

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

2 - Développer des activités à destination des jeunes

Objectif Développement Durable - ODD

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

Ce projet vise notamment à la mise à disposition d'une salle pour nos mouvements de jeunesse.

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2019-2024

Résultats attendus

Montant des subsides accordés aux mouvements de jeunesse

Nombre d'heures pendant lesquelles les salles communales sont mises à disposition des mouvements de jeunesse

Pourcentage de prêt de matériel aux mouvements de jeunesse

Etat d'avancement

Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Local mis à disposition des unités scouts ainsi que l'espace de stockage pour ranger leur matériel.

Aides logistiques diverses accordées à l'unité Saint-Exupéry (Collège du 21/11/2023): Salles communales, entrepôt de stockage, transport de matériel.

ACTEURS

Service porteur

Enfance, Jeunesse et Sport

Nom du projet

Assurer la publication du coin d'informations pour les aînés dans le Bulletin communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Depuis septembre 2016, les associations proposant des activités pour les aînés ont la possibilité d'insérer des articles dans le bulletin communal. Cet espace, le "coin des aînés" est également alimenté par des articles du Service de la Cohésion sociale. Deux articles y sont en moyenne publiés par édition (4 éditions par an). Exemples: recensement des activités sportives pour les seniors, réunions ou événements du CCCA, prévention incendie, semaine des aidants proches, ...

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre des publications dans le bulletin communal
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Les informations pour les aînés se retrouvent dans chaque bulletin communal depuis avril 2019.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Réaliser une mise à jour du petit guide pratique des services à destination des 60 et +

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Projet confié à un groupe de travail du CCCA lors de sa première réunion du 03 septembre 2019.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la réalisation de la mise à jour Nombre de guides pratiques mis à jour édités
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Le guide pratique a été publié en avril 2024 et édité en 2000 exemplaires. Il sera distribué aux 55 ans et +.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Distribuer la "Boîte jaune" aux plus de 65 ans

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	En cas de malaise d'une personne (ou en cas de disparition), la recherche rapide et active d'informations est primordiale, voire vitale. Il faut pouvoir agir immédiatement. Si le citoyen vit seul, la tâche s'avère plus ardue pour rassembler les premiers renseignements nécessaires. De même, l'entourage n'est parfois pas en mesure de communiquer l'ensemble des éléments utiles par méconnaissance ou submergé par l'émotion de la situation. La boîte jaune, à ranger dans le frigo, rassemble les informations nécessaires aux pompiers et force de l'ordre en cas d'incident ou d'accident. Sur la Commune de Beauvechain, ces boîtes seront distribuées à la population via les pharmacies ou directement à l'administration.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de boîtes jaunes distribuées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	Les boîtes jaunes ont été distribuées en avril 2020. 2023: Un appel à projet de la Province pour une nouvelle distribution. 16/11/2023: Octroi d'un subside de 783,11 € par la Province. Mars 2024: Une nouvelle distribution a eu lieu par le CCCA.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Mettre en place un "Protocole Disparition seniors" pour les personnes atteintes de maladie dégénératives

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Inclus dans la boîte jaune

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Assurer le maintien d s activités d l'espace d'acc il d jour de No bais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des activités à destination des seniors
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Une animatrice est engagée par la Commune sur fonds propres à raison de 13 heures par semaine (+7h du 01/04/2022 au 31/12/2022 pour renforcer le CPAS pendant la crise ukrainienne). Les personnes accueillies sont satisfaites de la qualité de ce service.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Adaptée pendant le COVID. 7 personnes sont actuellement accueillies

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Créer une maison multiservices pour l'accueil des personnes âgées et/ou désorientées

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

3 - Développer des activités à destination des seniors

Objectif Développement Durable - ODD

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Date de réalisation

Date d'occupation logement

Différentiel coût : projet, adjudication et réalisation

Etat d'avancement

Remplacé

Justification de l'état d'avancement

Faillite de la société COBARDI

Vente du bâtiment en août 2023.

Acheteur privé a comme projet de créer une résidence seniors. La Commune pourra y placer 7 locataires. La Commune a fixé des clauses sociales comme conditions à la vente.

Une salle polyvalente sera mise à disposition de la commune et un centre d'accueil de jour sera créé pour les personnes âgées.

ACTEURS

Service porteur

PCS

Nom du projet

Encourager la participation et l'engagement des aînés dans la vie locale par une offre de mobilité adaptée

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS 1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO 3 - Développer des activités à destination des seniors

Objectif Développement Durable - ODD 4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2022-2024

Résultats attendus Acquisition d'un véhicule adapté
Nombre d'heures de bénévolat type ""taxi seniors""

Etat d'avancement A l'étude

Justification de l'état d'avancement

Ce projet est à l'étude avec le TEC Brabant wallon

ACTEURS

Service porteur PCS

Nom du projet

Coordonner la recherche d'aide à l'aménagement de logements accessibles aux personnes âgées

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS 1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO 3 - Développer des activités à destination des seniors

Objectif Développement Durable - ODD 4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2019-2024

Résultats attendus Mise en place de ce service par le PCS

Etat d'avancement Action continue

Justification de l'état d'avancement

Aide via le service logement de la commune et le CPAS.

Des logements intergénérationnels adaptés sont mis à disposition des personnes de plus de 65 ans.

ACTEURS

Service porteur PCS

Nom du projet

Soutenir toute initiative publique ou privée à une future "maison de repos"

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

3 - Développer des activités à destination des seniors

Objectif Développement Durable - ODD

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Etat d'avancement

Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Plusieurs réunions ont déjà été organisées avec des promoteurs privés.

Des réunions ont déjà été organisées avec la commune de Grez-Doiceau avec l'objectif de créer un partenariat visant à l'obtention de lits pour nos citoyens.

Entrevue avec l'ASBL DOMUS.

ACTEURS

Service porteur

PCS

Nom du projet

Animer une rencontre entre les jeunes engagés dans le cadre de l'opération "été solidaire" et les seniors de l'espace d'accueil de Nodebais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Engagement de jeunes via l'action "Eté solidaire" afin d'animer l'espace d'accueil de Nodebais.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de la rencontre Nombre de participants
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Chaque année, lors de l'opération "Eté solidaire", deux jeunes se rendent le mardi à l'espace d'accueil de Nodebais afin de passer un moment avec les personnes accueillies.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Créer des lieux de rencontre (maisons de village, centre de jour,...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Mise à disposition de salles communales Nombres de lieux de rencontres créés Fréquence des rencontres
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté, Cure de La Bruyère, Coeur de village à Hamme-Mille.
Al Boutroule en collaboration avec le PCS et le CCB.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Améliorer/développer l'accompagnement des seniors dans la défense de leurs droits par la création d'un "service pour une vie de qualité" qui assure une plus grande cohérence et réponde mieux aux besoins des citoyens

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

4 - Développer les relations intergénérationnelles

Objectif Développement Durable - ODD

4 - Enjeu de la cohésion sociale

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Date de la création du service par le PCS

Etat d'avancement

A l'étude

Justification de l'état d'avancement

Actions accomplies en parallèle avec le CPAS

ACTEURS

Service porteur

PCS

Nom du projet

Prévoir la mise à disposition d'un minibus pour les activités à destination des jeunes et des seniors

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	4 - Développer les relations intergénérationnelles
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet sera réalisé en fonction des possibilités budgétaires et des demandes.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Achat d'un bus
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	
Négociation avec le TEC	

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Garantir l'accès au logement des plus démunis en concertation avec le CPAS

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	Mission continue de l'administration

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Convention avec le CPAS Nombre de logement mis à disposition par et/ou pour le CPAS
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Réunion du comité d'attribution qui inclut le CPAS.

Nous possédons des logements d'urgence qui sont mis à disposition des personnes dans le besoin.

Lors de la crise ukrainienne, ces logements ont accueillis des familles.

ACTEURS

Service porteur	Logement
-----------------	----------

Nom du projet

Poursuivre la politique d'investissement dans les logements publics et intergénérationnels, des logements pour jeunes

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de signature de convention. Date de réalisation. Nombre de logements moyens et sociaux construits. Nombre d'habitants ayant accès à un logement public.
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	7 nouveaux logements intergénérationnels à La Bruyère

ACTEURS

Service porteur	Logement
-----------------	----------

Nom du projet

Permettre aux Beauvechinois qui le souhaitent de demeurer ou de revenir dans notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	5 - Développer du logement pour les habitants
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Augmentation du nombre de nouveaux logements intergénérationnels:

7 nouveaux logements à la rue Longue + 2 nouveaux logements dans la cure de La Bruyère + 4 en projet à Hamme-Mille.

ACTEURS

Service porteur	Logement
-----------------	----------

Nom du projet

Créer un marché local à fréquence régulière

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	A la suite de réunions avec les producteurs locaux, et afin de les soutenir, un marché de produits locaux devrait être proposé au cours du premier semestre 2021.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Organisation d'un marché local régulier
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Marché hebdomadaire des producteurs locaux dès le 24/04/2021 les samedis sur le parking de l'ancien magasin carrefour de Hamme-Mille.

Ensuite, à partir du 06/11/2021 tous les samedis de 10h à 15h sur la Place de La Bruyère.

Enfin, à partir de novembre 2022, tous les mardis de 15h à 19h sur le parking du CCB.

Conseil communal du 30/05/2022: Approbation de la charte du marché des producteurs locaux et délégation de la coordination du marché à une productrice locale de l'entité. (Soutien de la Province également)

Marché festif organisé un vendredi par mois rue Auguste Goemans d'avril à octobre 2023 avec le soutien de la Commune (concerts, châteaux gonflables, ...).

Suspension du marché hebdomadaire des producteurs locaux en mars 2024 car la productrice locale arrête ses activités et ne souhaite plus coordonner le marché.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Renforcer l'attractivité économique (espace de coworking, ...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Beauvechain bénéficie d'une localisation privilégiée qui attire de nombreux indépendants et chefs d'entreprise. Dans un monde globalisé disposant de moyens de communication digitaux performants, la recherche d'autres manières de travailler, surtout plus près de chez soi, se fait jour. Aussi, le Collège communal compte saisir toutes les opportunités qui se présenteront afin de soutenir la création d'ateliers partagés et d'espaces de coworking. Une salle dans la Maison de Village est mise à disposition comme espace de coworking. Le règlement d'occupation est proposé pour approbation au Conseil communal du 25 janvier 2021.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Conseil communal du 25/01/2021: Approbation du règlement d'occupation et du formulaire d'inscription. 1ère occupation de l'espace coworking le 19/03/2021. L'espace a été utilisé de manière quasi hebdomadaire par une à deux personnes pendant la période COVID. A ce jour, il est occupé de manière ponctuelle.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Renforcer les tissus économiques existants (association des commerçants, guide, guichet unique)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	6 - Promouvoir l'emploi local
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Afin de soutenir nos indépendants et nos entreprises, le soutien à la relance de l'association des commerçants est une priorité. Avoir une organisation structurée qui pourra se faire le relais des besoins et attentes de nos acteurs économiques s'avèrerait très utile pour la mise en place d'actions ciblées pertinentes par la commune. Cela permettrait également de mettre sur pied le guichet de devis unique, qui diffuserait automatiquement, via un formulaire électronique rempli par un potentiel client, la demande à l'ensemble des acteurs économiques concernés de la commune. Un préalable serait la consolidation du guide actuel des indépendants et entreprises, et la volonté de ceux-ci de s'engager dans le processus de relance de l'association des commerçants (voir supra).

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Mise en œuvre d'un guide des commerçants de l'entité Création d'une association de commerçants de l'entité
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Sondage guichet unique en juillet 2020. 14/09/2020: réunion avec les commerçants du village afin de parler du développement économique à Beauvechain + réunion Horeca. Emission de bons d'achat: "Le savoir-faire local, c'est l'idéal". Réunion avec l'association des indépendants du bâtiment en septembre 2023. Annuaire des commerçants Participation au GAL dans des projets économiques.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Créer une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté aura pour objectif d'être une maison de village qui accueillera également des expositions temporaires, notamment à l'occasion des Fêtes de la Saint-Martin.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de fin des travaux Date de première occupation
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

La MMC a été inaugurée le 07/02/2024.

Depuis cette date, il y a déjà eu deux expositions et elle est occupée par les gestionnaires de projet.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Valoriser les noms des rues via une recherche historique et une signalisation pertinente

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le nom des rues fait partie de notre héritage culturel, parfois oublié. L'objectif de ce projet qui serait porté par la maison de la mémoire et de la citoyenneté et le centre culturel, est de réaliser un ouvrage explicatif et vivant sur ces noms de rue et de progressivement renseigner le descriptif dans chaque rue concernée, au moyen d'une plaque intégrant un QR code pour ceux voulant en savoir plus. Ce processus qui vise à se réapproprier notre espace de vie et notre histoire, pourrait également intégrer nos jeunes élèves dans le cadre d'un projet pédagogique.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Pourcentage de nouvelles signalisations de nom de rue Nombre de rues ayant fait l'objet d'une recherche historique
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Réalisé partiellement Groupe de travail en collaboration avec la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et le Centre culturel de Beauvechain. Inauguration de la première plaque de rue lors des Fêtes de Wallonie le 04/09/2021. Depuis, 4 plaques de rue ont été installées (rue de la Cure, Place Communale, rue de l'Eglise Saint-Sulpice, rue René Ménada). De nouvelles plaques sont en cours de réalisation pour 2024.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Réanimer, au niveau local, la fête nationale du 21 juillet

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La Fête nationale est la fête qui rassemble tous les Belges. Dans cet esprit, créer une fête qui rassemblent tous nos habitants à cette occasion a tout sens dans une commune conviviale comme Beauvechain.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Organisation d'une festivité locale Nombre de citoyens ayant participé
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Bal organisé en 2022 et 2023. Nouvelle édition en 2024

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Réaliser l'inventaire du petit patrimoine populaire wallon

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de l'inventaire par village Date de l'inventaire final
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Inventaire du Petit Patrimoine Populaire de Beauvechain en 2019.

Inventaire du Petit Patrimoine Populaire de La Bruyère et L'écluse en 2021.

Inventaire du Petit Patrimoine Populaire de Tourinnes et Nodebais en 2023.

Celui de Hamme-Mille est prévu en 2024.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Soutenir les associations patriotiques pour les commémorations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	7 - Sensibiliser à la mémoire et à la citoyenneté
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Montant des subsides accordés aux associations patriotiques Pourcentage de prêt de matériel aux associations patriotiques
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Fait les 11/11/2019, 11/11/2020, 11/11/2021, 11/11/2022 et 11/11/2023.

La commune s'occupe des invitations et de l'organisation de la cérémonie et du drink.

La Commune a également participé à la Commémoration de René Ménada.

La Commune octroie une subvention annuelle de 150€ à chaque association patriotique.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

Nom du projet

Faciliter l'implémentation du programme bien-être/santé au sein de notre école communale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Formation des enseignants et des élèves à des méthodes diverses de lutte contre le harcèlement.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de signature d'une convention avec des intervenants extérieurs
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Depuis l'année scolaire 2022-2023, des classes de "Paix" sont organisées dans les deux implantations de l'école communale. Celles-ci ont pour objectif l'apprentissage des valeurs humaines, la résolution de conflits et des problèmes sociaux. Cela représente un coût de +- 10.000€ pour l'année scolaire 2023-2024.

Cinq séances de sophrologies sont également dispensées aux élèves de 5ème et 6ème primaire des deux implantations pour un coût total de 800€.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Améliorer et accentuer le travail sur des conditions de vie saine en mettant en place un système d'accès à une alimentation de qualité et orientée bio dans nos cantines scolaires

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Adhésion au projet "Green Deal" lors du Conseil communal du 27 mai 2019.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Nos écoles communales ont adhéré à Green deal en tant que cantine durable.

La distribution des repas est organisée par le traiteur TCO, partenaire Green deal.

Programme européen à destination des écoles "Lait, fruits et légumes" proposé par le Service Public de Wallonie pour l'année scolaire 2023-2024: Distribution 1 fois par semaine dans les 2 implantations de l'école communale.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Créer une section pédagogique immersion en anglais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	En septembre 2021 s'est ouverte une classe immersion (3ème maternelle) au sein de l'implantation de La Bruyère. En pratique, les cours sont organisés selon une grille horaire: 50% en anglais et 50% en français. Sauf dérogation, un enfant ne peut rejoindre le processus d'immersion en cours de cycle. Il s'agit donc de suivre des cours en langue étrangère et non plus des cours de langue étrangère. La langue n'est donc pas enseignée en tant que telle, mais elle sert de support à l'apprentissage d'autres matières.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de création de la section pédagogique
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

22/03/2021: Approbation du projet par le Conseil communal.

La section immersion a démarré à la rentrée de septembre 2021 sur l'implantation de La Bruyère.

En 2021, sur 23 élèves inscrits en M3, 18 sont inscrits en immersion.

Evolution de la population scolaire à La Bruyère:

30/09/2020

- Maternel : 49

- Primaire : 77

30/09/2021

- Maternel : 64

- Primaire : 66

30/09/2022

- Maternel : 65

- Primaire : 88

30/09/2023

- Maternel : 72

- Primaire : 101

Au 30 septembre 2023, la répartition des élèves inscrits en section immersion anglais ou en filière classique est la suivante :

	Nombre d'élèves en immersion	Nombre d'élèves en filière classique	TOTAL
3ème maternelle	13	4	17
1ère primaire	14	4	18
2ème primaire	17	14	31

Total	44	22	66
-------	----	----	----

La Commune paye sur fonds propres 1/2 temps chaque année depuis la création de la section immersion.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Participer au Plan de Pilotage avec la réalisation d'objectifs gouvernementaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	- Mise en place du travail collaboratif. - Désignation d'un référent pilotage. - La réalisation d'une Enquête miroir de nos écoles. - Groupes d'intervision à destination de la direction. - Modules de formation obligatoire spécifiques à destination des équipes éducatives.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date d'inscription au Plan de pilotage Date de réalisation des objectifs gouvernementaux Nombre d'objectifs gouvernementaux atteints
Etat d'avancement	Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

29/04/2019: ratification par le Conseil de la désignation du référent PO pour le Plan de pilotage.

29/04/2019: Inscription de nos écoles communales dans la deuxième phase de suivi et d'accompagnement du plan de pilotage.

19/03/2020: Avis favorable du Plan de Pilotage par la COPALOC et le Conseil de Participation.

25/05/2020: Approbation du Plan de Pilotage par le Conseil communal.

22/12/2020: Prise de connaissance de la validation du plan de pilotage de notre établissement scolaire par la Déléguée au contrat d'objectifs (DCO)

En raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'avancées majeures dans la réalisation de notre plan de pilotage entre janvier et juin 2021.

Depuis septembre 2021, les plans de formations de notre école communale ("Piloter un établissement et renforcer le travail collaboratif, l'autonomisation et la responsabilisation des acteurs") ainsi que les différentes formations volontaires et obligatoires de l'ensemble du corps enseignant sont axés sur la mise en œuvre du plan de pilotage au sein de nos deux implantations.

Deux journées pédagogiques et plusieurs journées de formation ont eu lieu lors de l'année scolaire 2022-2023 et ont permis des avancées dans le contrat d'objectifs initialement fixé.

L'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs a eu lieu en février 2024 (Collège du 20/02/2024).

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Promouvoir l'éveil à la culture au sein de nos écoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Dans une commune comme Beauvechain, l'éveil à la culture de nos jeunes relève de l'évidence. Aussi la poursuite des activités telles que le théâtre à l'école ou les journées interscolaires est indispensable, ce qui n'empêche pas l'ouverture à d'autres projets culturels comme l'implication de l'école communale dans la célébration du millénaire de l'église de Tourinnes en témoigne.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombres d'activités culturelles proposées dans les écoles Montant pris en charge par la commune pour les activités culturelles
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Les journées interscolaires sont des actions culturelles organisées conjointement avec le CCB pour toutes les écoles de l'entité.

Journées interscolaires en 2019, 2020 et 2021

Selon l'activité proposée, les journées interscolaires ont lieu en une ou plusieurs sessions.

Journées interscolaires années scolaires 2022-2023-2024 :

- Section maternelle : « Théâtre à l'école »
- 3ème maternelle : « Art à l'école »
- 3ème maternelle et 1ère primaire : « Créalisons »
- 2ème primaire : « Eveil au conte »
- 3ème et 4ème primaires : « Max Festival » + Pièce de théâtre "J'ai enlevé Mamie"
- 5ème primaire : « Fêtes de la Saint Martin » et « Une plongée dans le conte »
- 6ème primaire : « Territoire de la Mémoire » et « Une plongée dans le conte »

Partenaires extérieurs:

Chaque année scolaire, de nombreuses animations en lien avec nos projets éducatifs et pédagogiques sont dispensées dans l'ensemble des classes maternelles et primaires des deux implantations.

Plusieurs thèmes de différents horizons y sont abordés : l'éveil aux sciences, à la lecture, à la culture, l'histoire, la géographie, le harcèlement, le vivre ensemble, la découverte de sports, ...

Nos différents partenaires sont principalement des Asbl.

Des « Classes de cirque » ont eu lieu du 3 au 14 octobre 2022 pour l'ensemble des élèves de la section primaire de notre école.

Celles-ci avaient pour thème l'initiation et la découverte du cirque en permettant de développer la créativité et la capacité de concentration des élèves de façon naturelle et ludique.

Elles ont eu un grand succès et auront à nouveau lieu du 02 au 13/09/2024.

ACTEURS

Service porteur

Enseignement

Nom du projet

Promouvoir l'apprentissage des langues pour les élèves par des échanges linguistiques

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	8 - Assurer une instruction publique de qualité
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Une collaboration entre l'école communale de Bierbeek et l'école communale de Beauvechain a vu le jour au travers de l'appel à projet du Fonds Prince Philippe. Le but de ce projet est d'approfondir l'apprentissage des langues via des échanges linguistiques.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

16/11/2021: rencontre virtuelle d'une classe de Beauvechain et d'une classe de Bierbeek

18/11/2021: rencontre virtuelle de deux classes de Beauvechain et de deux classes de Bierbeek

Décembre 2021: rencontre virtuelle et/ou physique (si possible) pour partager un moment de fin d'année (soit recette de cuisine, goûter, bricolage collectif)

22/03/2022: rencontre physique dans un des villages et balade

29/03/2022: rencontre physique dans un des villages et balade

Durant avril et mai: rencontre virtuelle pour l'élaboration du dépliant touristique avec des envois par scanner pour mise au point et correction par les pairs du travail réalisé

31/05/2022: balade à vélo et pique-nique

14/05/2024: Balade à vélo au Bois de Meerdael.

Projet d'immersion en néerlandais sur l'implantation de Tourinnes dès la rentrée 2024.

Le Wallon est également mis à l'honneur dans nos écoles grâce à de petites animations musicales en wallon en maternelle.

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Mettre à disposition un bâtiment partagé pour le stockage de matériel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	De nombreuses associations doivent compter sur le bon vouloir de leurs membres pour stocker leur matériel dans des granges, garages, greniers, annexes etc... Afin de soutenir nos associations dans leur organisation et leur faciliter les passages de témoins, la commune recherche activement un endroit qui servirait de lieu de stockage, et qui serait compartimenté en espaces qui leur seraient adaptés.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de personnes stockant du matériel Mise à disposition d'un bâtiment
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Un appel aux associations a été lancé et leur matériel est stocké dans un bâtiment communal depuis avril 2020.

Eté 2023: le CPAS et les jeunes engagés pour "été solidaire" ont réaménagé l'espace de stockage.

Actuellement, 14 associations occupent l'espace de stockage: Les Amis de Tourinnes, le club de Judo, les scouts de Hamme-Mille, les Longues Pènes, les Francs conteurs, le CCB, les Jeux intervillages, les Marcheurs, l'association de parents de l'école de Tourinnes, le Télévie, les scouts de Tourinnes, le CCCA, le marché de Noël, Hamme-Famille Dance Club. Le CPAS occupe également une petite partie de cet espace de stockage.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Instaurer des tables de conversation en wallon en partenariat avec les associations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Le wallon fait partie de notre héritage culturel. Sa promotion participe à la préservation de notre patrimoine oral et de notre histoire commune. Il est important que la commune participe à la préservation, à la diffusion et au développement du wallon en proposant, en partenariat notamment avec des associations locales, des tables de conversation en wallon.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de tables de conversation organisées
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Les tables de conversation ont débuté en janvier 2020, grâce à l'implication de Raymond Evrard et des Longues Pênes. Après une interruption à cause de la crise sanitaire, elles ont repris de plus belle. Elles rencontrent un franc succès avec près de 40 participants aux séances.

Les Fêtes de Wallonie et les Longues pênes participent à ce succès.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Créer un café "Cultures"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Création d'un lieu de convivialité type "bistrot" envisagé comme un lieu vivant, géré par les associations du territoire, ouvert en journée, où l'on peut prendre un café, un apéro, une petite restauration, et qui ne serait pas en concurrence avec les commerces existants. Un lieu accueillant les personnes, les associations (70 pour 7000 habitants !), les projets, ... Dans ce lieu vivant, l'animation de la future webradio sera pensée comme participative et évolutive. "Al Boutroule" a été inauguré la veille du confinement en mars 2020. Il reste à rénover la salle où il a pris place et continuer à développer ses futures activités.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

La salle a été rénovée en 2023.

Elle accueille les cafés contes, le café multimédia en collaboration avec le PCS et le CCB ainsi que les nombreuses activités du CCB et de ses associations membres.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Maintenir le soutien humain, logistique et financier apporté aux associations locales

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Une des richesses de notre commune est la vitalité de son tissu associatif. La commune a toujours eu à coeur de soutenir et entretenir cette dynamique en y investissant beaucoup de ses ressources logistiques, humaines et financières. Cela ne va pas changer.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Montant des subsides accordés aux associations locales Nombre d'heures pendant lesquelles les salles communales sont mises à disposition des associations locales Pourcentage de prêt de matériel aux associations locales
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Prêt de matériel aux associations Transports et montages de tentes Aides diverses au secteur associatif. En 2023, plus de 104.000 € de subventions ont été versés aux associations et ASBL locales.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Développer une application de promenade touristique

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Projet culturel et touristique : création de « chasses » Totemus. Les chasses aux trésors Totemus sont à mi-chemin entre les jeux de piste et le géocaching. Ces balades interactives permettent de découvrir le territoire de Beauvechain et ses richesses patrimoniales, environnementales et culturelles. En partenariat avec la Maison du Tourisme et la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date du développement Nombre de téléchargements de l'application
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Convention TOTEMUS (Conseil du 30/08/2021). La chasse au trésor est effective à Tourinnes-la-Grosse. Une deuxième chasse est en cours de création à Beauvechain.
Digitalisation des promenades à Beauvechain
Encodage de tous les circuits de balades officiels disponibles sur la commune dans l'application gratuite Cirkwi.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Créer un espace culturel à Hamme-Mille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Avec les modifications décrétales et l'émergence d'un centre culturel strictement Beauvechinois, la nécessité de pouvoir disposer d'une salle culturelle moderne gérée par le nouveau Centre culturel apparaît clairement.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	à préciser
Etat d'avancement	Suspendu

Justification de l'état d'avancement

Une esquisse a été réalisée.

Le budget a doublé après le COVID.

Nouveau projet à l'étude, toutes les pistes (financement, lieux alternatifs, ...) sont exploitées.

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

Nom du projet

Réanimer les fêtes de wallonie autrefois organisées sur notre territoire communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	L'objectif sera de mettre la ruralité de notre commune en avant et de réanimer un événement rassembleur pour les Beauvechinois. Des partenaires associatifs ont été trouvés pour relancer les Fêtes de Wallonie, le premier weekend de septembre 2021.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Le retour des Fêtes de Wallonie a eu lieu le week-end du 03 au 05 septembre 2021.

Elles ont également eu lieu les premiers week-ends de septembre en 2022 et 2023.

Les Fêtes de Wallonie reçoivent une subvention de la Commune de 5000€ une fois tous les deux ans.

Depuis avril 2023, une nouvelle fête de village est également organisée par Beauvechain en Fête. Elle se déroule le deuxième week-end d'avril.

Beauvechain en Fête reçoit également une subvention de la Commune de 2500€ par an.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Adhérer au Label Wallon "Ma Commune dit Aye"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Afin de promouvoir et valoriser l'usage du Wallon, la commune va adhérer au label "Ma Commune dit Aye" de la FWB (approbation soumise au Conseil communal du 25 janvier 2021). La commune s'engage à réaliser 15 actions dans les 3 prochaines années afin de conserver ce label, avec le soutien de la FWB.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Convention de labellisation (Conseil du 25/01/2021) Rapport intermédiaire en 2023 (Collège du 17/04/2023). Actions entreprises: - Tables de conversation en Wallon, - Espace de stockage mis à disposition de la troupe de théâtre en wallon "Les Longues Pènes" - Articles dans le bulletin communal en wallon - Installation de plaques de rue en wallon - Découverte du wallon dans les écoles par des chants wallons

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Sensibiliser à la colombophilie

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	La ruralité se marquait par la pratique de la colombophilie, comme en atteste de nombreux bâtiments. Or la pratique tend à se perdre. Le projet est de mettre en œuvre des projets qui permettraient de préserver dans la mesure du possible cet héritage culturel rural.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Article de sensibilisation dans le bulletin communal et un local communal a été maintenu à disposition.

ACTEURS

Service porteur

Nom du projet

Mettre sur pied une formule touristique week-end avec le secteur Horeca de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Notre commune regorge d'atouts au niveau patrimonial, artistique et naturel. Elle a l'aura nécessaire pour tenter le développement d'une offre touristique de week-end en s'appuyant sur l'horeca et les artistes locaux.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de formules réservées
Etat d'avancement	Suspendu
Justification de l'état d'avancement	

Une première réunion d'information sur ce projet a été lancée en 2019 et réitérée en 2020, mais sans intérêt marqué par les acteurs de l'horeca. Ce projet n'est pas une priorité pour les acteurs concernés.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Participation à SENTES

PROJET

Programme(s)

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

9 - Engager la culture comme outil de cohésion sociale et de développement touristique

Objectif Développement Durable - ODD

Description complète

Un parcours d'art contemporain de 5 kilomètres. 5 artistes, 4 projets artistiques et 9 lieux d'implantation. Des projets réalisés en résidence in situ à l'automne 2021.

Une Sente est une promenade balisée empruntant sentiers et chemins champêtres le long desquels sont implantées des œuvres d'art créées spécifiquement pour les lieux.

Sentes est un projet co-organisé par le Centre culturel du Brabant wallon, le Gal Culturalité et la plateforme de coopération de l'Est.

Outre l'intérêt artistique et paysager, l'objectif du projet Sentes est également d'impliquer la population et les associations locales dans le processus créatif et la réalisation du projet grâce à la résidence in situ des artistes.

SUIVI DU PROJET

Priorité

Passe 2019-2021 - A+

Résultats attendus

Etat d'avancement

Réalisé

Justification de l'état d'avancement

Le parcours et les oeuvres existent mais le balisage devrait être amélioré.

ACTEURS

Service porteur

Communication

Nom du projet

Réaliser l'inventaire des sépultures actuelles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Le relevé de toutes les sépultures des différents cimetières de la commune a été effectué ainsi que les procédures de constat de défaut d'entretien.
Le relevé des sépultures d'importance historique locale est terminé pour le cimetière de La Bruyère, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain (ancien) et Hamme-Mille.

ACTEURS

Service porteur	Population et État civil
-----------------	--------------------------

Nom du projet

Créer un nouveau cimetière à Nodebais

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le plan d'extension est terminé depuis début 2018. Un budget a été élaboré et estimé à +/- 100.000€ pour l'aménagement des voiries d'accès et de connexion avec le cimetière existant. Au vu du crédit inscrit au budget 2019, il est proposé de clôturer la parcelle correspondant à l'extension cette année et de prévoir un budget adéquat pour 2020. Il faudra ensuite « équiper » cette extension avec des colombariums, des caveaux,....

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	2021: le métré a été actualisé et le marché de rédaction du cahier des charges a été attribué. 2023: Le bureau C2Project est chargé du relevé de terrain par le géomètre.

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

Nom du projet

Poursuivre la mise en œuvre du décret relatif aux sépultures

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

10 - Assurer la gestion des cimetières de notre commune

Objectif Développement Durable - ODD

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2019-2024

Résultats attendus

Etat d'avancement

Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Approbation d'un nouveau règlement d'administration intérieure sur les funérailles et sépultures dans les cimetières.
Installation d'ossuaires.

ACTEURS

Service porteur

Population et État civil

Nom du projet

Augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite enfance (0-3 ans) par la création de nouvelles structures d'accueil

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de places supplémentaires créées
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Accueil ISBW au Vert Galant (5 enfants) + Droit d'emphytéose octroyé au CRFE dans le but de construire une crèche à Hamme-Mille pouvant accueillir 42 enfants (Permis d'urbanisme octroyé le 26/03/2024 et ouverture prévue en janvier 2026).

ACTEURS

Service porteur	Petite Enfance et Crèche
-----------------	--------------------------

Nom du projet

Développer de nouvelles initiatives à destination des enfants de 3 à 12 ans

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Au travers notamment du programme CLE

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'activités parascolaires créées
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

En 2023, des stages "nature" et des stages "bien-être" ont été organisés et scindés chacun en deux groupes: les grands et les minis.
En 2024, ces stages "nature" et "bien-être" seront rassemblés. Un stage multisports sera également organisé pour la première fois.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Concevoir le Programme clé 2020-2025

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Elaboration du nouveau Programme de coordination locale pour l'enfance (CLE) 2020-2025: programme présentant des axes de travail, pour une période de 5 ans, selon les besoins relevés dans l'état des lieux qui sera réalisé par les membres de la CCA et la coordinatrice ATL. Ce programme CLE vise entre autre à contribuer à améliorer la qualité de l'accueil des enfants.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de la conception
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Approbation du Programme CLE par le Conseil du 19/10/2020

9 projets - 7 Projets réalisés - 2 Projets à venir

Projets réalisés :

- Diversité et augmentation des places pour les 2.5-5 ans dans les stages communaux:
 - >Augmentation des places pour le stage Bien-Être : 70 places
 - >Mise en place du stage Nature : 70 places
- Travail sur la notion de respect du matériel réalisé dans les écoles à la demande des enfants
- Création d'un espace de stockage au niveau communal qui bénéficie aussi aux clubs
- Organisations de formations à destination des accueillants extrascolaire
 - >Formation Croix-Rouge
 - >Formation sur la gestion des émotions
- Réalisation des brochures de stages pour chaque période de vacances
- Communication et suivi auprès des opérateurs
- Organisation de la journée Place aux Enfants
 - >En 2021 : 40 enfants – 1424€
 - >En 2022 : 28 enfants – 1501€
 - >En 2023 : 35 enfants – 2105,74 €

Projets à venir :

- Augmenter la qualité de l'information : création d'un sous-site communal pour l'ATL et l'enfance (Plan d'actions 2023-2024)
- Création, avec les enfants, d'une affiche de sensibilisation à la propreté sur les lieux d'accueil et participation avec l'extrascolaire à l'opération Be Wapp. (Plan d'actions 2023-2024)

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Renforcer et améliorer nos partenariats avec l'ISBW, les accueillantes autonomes, la crèche Wolfy, l'ONE et l'asbl Bébébus

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	11 - Développer l'accueil de l'enfance et la politique y afférente
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

- Accueillante au Vert Galant
- Convention de collaboration avec l'ISBW pour la gestion des temps de midi dans les écoles communales.
- Café poussette: projet porté par l'ONE, le PCS et des bénévoles deux jeudis matin par mois à la Maison de village de Nodebais. Le taux de fréquentation varie entre deux et sept enfants par matinée.
- Local ONE: local mis à disposition pour les consultations ONE qui ont lieu quatre fois par mois. Trois médecins se répartissent les consultations. Des activités collectives y sont également organisées telles que les massages bébé, l'éveil musical, le dépistage visuel.

ACTEURS

Service porteur	Petite Enfance et Crèche
-----------------	--------------------------

Nom du projet

Développer la pratique sportive dans sa diversité à Beauvechain

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

Padel: ouverture le 09/07/2022

Terrains de pétanque créés à Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille en 2023.

Projet de piscine à La Bruyère: convention-cadre approuvée par le Conseil communal du 22/04/2024. Introduction du permis d'urbanisme avant le 31/12/2024.

Bancs de fitness.

Parcours santé en projet à Tourinnes-la-Grosse.

Club de karaté à Hamme-Mille en 2024.

Subventions en nature également pour les différents clubs sportifs qui occupent les salles communales.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Promouvoir la pratique sportive de manière continue, au travers d'initiatives et d'événements.

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Créer un parcours vitae accessible gratuitement à tous nos citoyens

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Un banc de fitness a été installé en juin 2023 en phase test dans plusieurs endroits de la commune. En 2024, deux bancs ont été installées définitivement: un aux Verts Horizons et un à La Bruyère.

Une esquisse avec un parcours vitae avait été proposé lors de l'appel à projet "Coeur de village à Tourinnes-la-Grosse" mais n'a pas été retenu.

Un nouveau projet est cependant en cours d'élaboration.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Etudier la possibilité de fournir des "chèques-sport" pour les jeunes de notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Les chèques sport et culture sont octroyés aux enfants pratiquant une activité sportive ou culturelle sur le territoire de Beauvechain. Le montant du chèque est de 50€ par an et par enfant.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Le ROI relatif aux chèques sport a été approuvé par le Conseil communal le 27/06/2022.

45 chèques sport de 50€ ont été octroyés en 2022.

143 chèques sport de 50€ ont été octroyés en 2023.

En 2024, les chèques "culture" font également leur apparition. Le ROI a été approuvé par le Conseil communal le 22/04/2024.

Les chèques sport seront également étendus aux mouvements de jeunesse, assimilés aux clubs de sport.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Accroître le nombre d'activités physiques proposées dans nos écoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Redécouverte des journées ADEPS à destination des élèves de maternelle et de primaire. Création d'olympiades

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'activités physiques supplémentaires
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Cours de gym au hall omnisports de Grez-doiceau (RCA) pour l'école de Tourinnes et à la base militaire (concession domaniale) pour l'école de La Bruyère, Festifoot dans les écoles, cellule sportive CEPES, Pro-vélo pour toutes les classes de 5ème et 6ème primaire, future piscine à La Bruyère.

Les classes de neige ont fait leur grand retour du 19 au 26/01/2024 pour les 5ème et 6ème primaire des deux implantations.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Maintenir le soutien apporté aux clubs sportifs de notre commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 - Être une commune qui renforce le plaisir à vivre ensemble de tous les habitants de Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	12 - Encourager la promotion et la prévention de la santé notre commune
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Subventions en numéraire 2023:

VC Le Guidon: 500 €

Judo TORI: 1000 €

Tennis de table: 1500 €

Subventions en nature 2023 (occupations de salles communales/personnel/véhicules):

Gym : 780 €

Tennis de table: 4.400 €

Judo TORI: 1.545 €

SC Beauvechain: 12.000 € + 6.700 €

Padel: 180 €

Subside exceptionnel au club de tennis.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Maintenir la participation au Contrat de rivière et les opérations d'entretien des cours d'eau

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Projet continu depuis bientôt 30 ans.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Notamment via Été Solidaire: les jeunes ont nettoyé plusieurs fois les berges et cours d'eau.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Mettre en œuvre la 3e édition de la Charte Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Mise en œuvre effective ou non
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Poursuivre la gestion du plan MAYA - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Gérer les espaces verts publics - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Terrains entretenus ou non
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

N° projet

5

Nom du projet

Maintenir le label "commune zéro pesticide" - Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	"Label maintenu ou non Montant investi par la Commune dans l'achat d'outils ou produits alternatifs"
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Sensibilisation par l'Agent constatateur

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Maintenir le label "cimetière nature"

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature

Objectif opérationnel - OO

1 - Préserver et favoriser le patrimoine naturel et la biodiversité

Objectif Développement Durable - ODD

3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Description complète

Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2019-2024

Résultats attendus

"Label maintenu ou non
Montant investi par la Commune dans l'achat d'outils ou produits alternatifs"

Etat d'avancement

Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Enherbage des allées des cimetières. Des fleurs à couper ont également été semées dans les cimetières de la Commune.

ACTEURS

Service porteur

Environnement

Nom du projet

Poursuivre les efforts menés en matière de performances énergétiques des bâtiments communaux (isolation, chauffage,...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	En janvier 2021, la certification PEB des bâtiments publics, rendue obligatoire par AGW, était bouclée. Les certificats sont maintenant tous réalisés et affichés même ceux qui devaient l'être pour 2022 (écoles et crèches), la commune de Beauvechain se positionne de la sorte en commune exemplaire en matière de certification PEB de ses bâtiments alors que de nombreuses communes wallonnes ne sont encore nulle part en la matière et sont actuellement sous régime d'amende

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de bâtiments soumis à des mesures d'amélioration/Nombre de bâtiments communaux totaux
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Certification PEB des bâtiments publics .

En 2021, installation des panneaux photovoltaïques à la maison communale n°3 (puissance des panneaux: 15,075 kWc) pour un montant de 16.582,50€

En décembre 2023, installation des panneaux photovoltaïques:

- à la crèche communale (puissance des panneaux: 6,88 kWc) pour un montant de 11.008€
- au Vert Galant (puissance des panneaux: 16,77 kWc) pour un montant de 26.832€
- au Foot de La Bruyère (puissance des panneaux: 19,78 kWc) pour un montant de 36.648€
- au Centre culturel (puissance des panneaux: 11,18 kWc) pour un montant de 17.888€
- aux logements rue Gabriel Marcelier (puissance des panneaux: 5,59 kWc) pour un montant de 8.944€

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Collecter les sapins de Noël après les fêtes de fin d'année

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de sapins collectés
Etat d'avancement	Supprimé
Justification de l'état d'avancement	

Après étude, jugé trop coûteux notamment par rapport au coût-vérité appliqué aux citoyens.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Poursuivre la plantation et la distribution d'arbres dans le cadre de la réalisation de Biodiver'Cité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action annuelle durant le mois de novembre.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de plantations effectuées Nombre d'arbres distribués
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Distribution d'arbres les 27/11/2021, 26/11/2022, 25/11/2023.

Différentes espèces d'arbres sont distribuées aux citoyens lors de ces journées de distribution.

Un arbre est également offert aux enfants nés pendant l'année.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Promouvoir des projets écologiques durables de basse consommation énergétique

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Marché public de conception et réalisation d'une installation de chauffage biomasse à plaquettes ainsi que son exploitation dans une perspective de développement durable et de sensibilisation citoyenne - Années 2024 à 2034 - Cahier des charges approuvé en séance du Conseil communal du 27/05/2024.

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Concrétiser la mise en œuvre de la Charte sur les achats durables

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de la mise en œuvre
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Implanter une chaudière biomasse au sein des bâtiments communaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	En partenariat avec la Fondation rurale de Wallonie, et en vue de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en diminuant sa consommation d'énergie fossile, la commune entend explorer les pistes visant à doter le pôle communal de Beauvechain d'une chaudière biomasse.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date d'installation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Subside PCDR.

Etude de faisabilité en cours.

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Participer aux actions de Be WaPP

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action annuelle

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de participations effectives
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Participation au Marathon de la propreté chaque année en octobre et au Grand Nettoyage de printemps en mars.

Plan Local de Propreté (PLP) adopté par le Collège communal le 22/05/2023.

Les objectifs généraux du plan sont :

- Etablir un état des lieux de la propreté du territoire communal incluant notamment le diagnostic de la gestion de la propreté et de la situation actuelle en matière de propreté.
- Fixer des actions prioritaires à mener afin d'améliorer la propreté de manière générale et sur des lieux prioritaires, en agissant notamment sur des groupes cibles porteurs de changement.
- Fixer des objectifs pour chaque action.
- Gérer la problématique de manière intégrale en agissant via des piliers d'actions complémentaires.
- Mesurer des indicateurs de résultats et des moyens du plan.
- Coordonner les rôles des différents acteurs (publics et/ou privés) en matière de propreté.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Assurer les permanences du Conseiller en énergie de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Les permanences du Conseiller en énergie existent au sein de notre Commune depuis 2008.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Confirmer l'horaire du conseiller en énergie
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Permanences à la demande	

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Réaliser le renouvellement de l'éclairage public par un éclairage LED, en partenariat avec ORES

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Ores, en partenariat avec la Commune, procède au remplacement de l'entièreté de l'éclairage public en LED. C'est un investissement de 50.000 € par an sur 11 ans, pour un total de 550.000 €.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Remplacement de lampes LED
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	+/- 50.000 € investis annuellement depuis 2019. nombre d'éclairages remplacés: 2019: 166 2020: 167 2021: 171 2022: 173 2023: 233

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Activer une politique de minimisation de production de déchets en s'inscrivant dans le Plan Wallon des déchets-Ressources

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Prise de connaissance des objectifs du Plan Wallon des déchets-ressources
Etat d'avancement	Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Mise en place des poubelles à puce en mars 2020.

De nombreux avantages :

- Une réduction importante du volume des détritres et un meilleur tri afin de les valoriser. Les déchets organiques (qui composent près de 50 % de votre sac poubelle) ne seront plus incinérés mais seront transformés en énergie verte par un processus de biométhanisation.
- Une amélioration de la propreté sur la voie publique : vous ne verrez plus de poubelles éventrées par les animaux en quête de nourriture.
- Une amélioration des conditions de travail pour le personnel de collecte : moins de charge à porter et plus de sécurité.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Doter notre administration d'un agent constatateur en matière de délinquance
environnementale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Ce poste a d'abord été mutualisé avec la commune d'Hélécine du 06/01/2020 jusqu'au 31/12/2021.

Réforme APE: la mutualisation n'est plus nécessaire.

Depuis le 01/01/2022, cette fonction est occupée à mi-temps par un agent également Gardien de la Paix à mi-temps.

Cette personne a suivi la formation relative aux infractions environnementales.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Participer aux actions de l'InBW dans la cadre du plan POLLEC

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	La Commune a adhéré en 2020 à la plateforme numérique de l'InBW (Futureproofedcities) qui offre les fonctionnalités suivantes: - élaboration d'un Plan climat grâce à une base de données de mesures - gestion (collaborative) et suivi du plan d'action climat et énergie - Mise en réseau en ligne pour partager avec les autres communes et villes et apprendre d'elles - communication avec les citoyens, les entreprises, les organisations de la société civile et les autres acteurs locaux pour les encourager à agir ("page publique").

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

La Commune a marqué son intérêt pour travailler avec le coordinateur supra-communal dans le cadre de l'appel à candidatures POLLEC de la Région wallonne.

Notre coordinateur POLLEC a débuté ses fonctions le 15/05/2022 à mi-temps. Il occupe également un mi-temps à la commune d'Incourt.

Mise en place du PAEDC et adhésion à la conventions des Maires.

Conseil communal du 27/11/2023: Plan d'actions Energie-Climat (PAEDC) - Approbation de la stratégie de transition énergétique du territoire.

Suivi par le Comité de pilotage 4fois/an.

Thermographie aérienne réalisée par l'InBW: Depuis mars 2024, les citoyens peuvent sur rendez-vous obtenir auprès de notre coordinateur Pollec les résultats de leur habitation.

ACTEURS

Service porteur	Environnement
-----------------	---------------

Nom du projet

Participer à un projet-pilote d'éclairage intelligent

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre la sensibilisation de la population et engager l'administration dans la protection de l'environnement
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Dans le cadre d'un projet soutenu par la Région wallonne, ORES collabore avec un partenaire technique à la mise en service d'un dossier-pilote où des systèmes de détection de présence sont intégrés sur des luminaires pour tester différentes formules d'éclairage intelligent. Les objectifs sont multiples : moderniser le parc d'éclairage public de votre commune, améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons, analyser l'impact sur la faune et la flore environnante, développer des technologies dans le domaine des capteurs (d'air, de bruit, de présence, etc.) Quelles sont les étapes du projet pilote? La première étape du projet consistait à remplacer les luminaires d'ancienne génération de votre rue par des lampes LED. Dans un second temps, 53 détecteurs vont être placés sur des poteaux d'éclairage public situés Rue René Menada, rue de Tourinnes. Différents aménagements vont également être réalisés pour mener à bien le projet à savoir l'égagement de la végétation à proximité des luminaires et l'installation de boîtiers sur les poteaux. Grâce à ce système de détection, le flux lumineux (la quantité de lumière émise des luminaires) pourra être adapté en fonction du passage des usagers et créer un éclairage dynamique. C'est-à-dire que la lumière augmente au passage d'un piéton ou d'une voiture, pour ensuite diminuer lorsqu'aucune présence n'est plus détectée à proximité. Pour garantir un éclairage de base, les luminaires sont « dimmés » jusqu'à une limite de 25% de leur puissance en l'absence de circulation.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Les détecteurs sont placés
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Le projet-pilote restera limité à la Rue du Grand Brou et à la rue René Ménada car il n'a pas été jugé efficace et satisfaisant par Ores.

En parallèle, et toujours dans un but d'économie, depuis le 1er novembre 2022, l'extinction de l'éclairage public se fait toutes les nuits de 00h00 à 05h00. Cette extinction peut cependant être revue à tout moment notamment lors de fêtes de village.

ACTEURS

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Nom du projet

Créer un cœur de village à Hamme-Mille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Nous avons reçu, le 20/8/2019, une convention faisabilité pour payer l'étude du projet. Le bureau d'études est désigné et devrait commencer l'avant-projet cet automne. Une partie (partie 1) du projet a fait l'objet d'un petit dossier de subvention dans le cadre d'un appel à projet pour l'aménagement d'espaces publics de convivialité. La partie 2 sera subventionnée par le PCDR ultérieurement.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre du projet Date de réception des travaux Différentiel coût Emploi de matériaux durables Fréquentation PISC
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Les travaux du petit périmètre sont terminés. Les travaux du grand périmètre sont en cours.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Transformer la salle communale de Hamme-Mille en salle polyvalente et usage en maison rurale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet a été envoyé au Ministre compétent pour approbation et obtention d'une convention réalisation dans le cadre du PCDR et UREBA.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation Date d'occupation logement Différentiel coût : projet, adjudication et réalisation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Révision du projet afin de se concentrer sur l'isolation thermique et acoustique de la salle et de sa billetterie.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Créer une maison de village à la cure de La Bruyère

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	- Convention faisabilité 2018; - Accord sur avant-projet en février 2019; - La demande de permis d'urbanisme est partie à la DGO4 en juillet 2019.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de mise en œuvre du projet Phase d'avancement atteinte (si le marché est divisé en phases)
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Création également de deux logements. Attribution du marché le 08/08/2023. Début des travaux le 13/11/2023. Fin prévue en décembre 2024.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Développer une infrastructure sportive polyvalente sur le territoire de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	3 - Aménager des espaces publics conviviaux
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Description complète	Ce projet est inscrit dans la déclaration de politique communale 2018-2024. Alors qu'il y est clairement indiqué que la salle sera adjacente aux infrastructures du club de football à La Bruyère, sa situation précise n'est pas encore définie. Il s'agit donc pour l'instant d'un terrain potentiel même si beaucoup de facteurs (propriété de la Commune, centralisation des bâtiments, accès relativement aisé, parking facilement envisageable) motivent à ce que la construction se réalise à cet endroit. La Commune est par ailleurs consciente d'une série de besoins et d'aspirations comme les souhaits des clubs : • d'entreposer du matériel (1) ; • de bénéficier d'infrastructures et de locaux aux normes et de qualité (2) ; • et de disposer d'un lieu concentrant une multitude de sports (3). La salle se conçoit comme un lieu sportif avant d'être polyvalent. Le second adjectif est considéré ici comme faisant la part belle à plusieurs sports. En ce sens, l'idée d'avoir une des salles annexes a été retenue. Un contact a été établi avec la Défense pour obtenir l'accès aux infrastructures sportives de la base (piste d'athlétisme) pour les citoyens de Beauvechain.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de Mise en œuvre du projet
Etat d'avancement	Remplacé
Justification de l'état d'avancement	Demande de subsides renforcement des petites structures Appel à projet "Infrastructures sportives" non retenu sur base des critères de sélection (69,5/100). Seuls 12 projets sur 64 ont été retenus. Courrier du SPW du 29/09/2022. Projet remplacé par l'octroi d'un bail emphytéotique dans le but de construire une piscine avec une salle polyvalente à l'étage.

ACTEURS

Service porteur	Enfance, Jeunesse et Sport
-----------------	----------------------------

Nom du projet

Mettre en œuvre le projet "Bouclier bleu"

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	4 - Mettre en valeur le patrimoine remarquable
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Actuellement les procédures de classement permettent sous certaines conditions de rénover des biens culturels (mobiliers ou immobiliers). Cependant, la prévention des risques relatives à ces biens culturels est souvent négligée. Or cette prévention est vitale en matière de protection de biens culturels. De plus elle est requise par des engagements internationaux pris par notre pays. Afin de combler ce manque, le Collège communal de Beauvechain en partenariat avec le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, le Comité belge du Bouclier Bleu, la Fondation Roi Baudouin, l'AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) et la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaite réaliser un projet pilote sur son territoire visant à terme l'éventuelle introduction d'un volet « Héritage culturel » au sein du PGUI (Plan général d'urgence et d'intervention). Les communes qui intégreraient ce volet à leur PGUI et mettraient en œuvre les mesures de sauvegarde de leur patrimoine culturel obtiendraient alors le label « Bouclier Bleu ». Au travers de son axe Patrimoine déjà très fourni en projets, le Service Mémoire et Citoyenneté entend être un acteur dans la sauvegarde du patrimoine et de l'héritage culturel inhérent à son territoire. Le souhait des partenaires est d'établir un plan de prévention adéquat pour des biens culturels identifiés sur le territoire de la commune de Beauvechain. Pour ce faire il faudra inventorier et prioriser les biens culturels concernés pour ensuite examiner les procédures à suivre en cas de crise (vol, incendie, inondation, etc.). La volonté est de commencer par les biens qui bénéficient d'une reconnaissance et d'une protection patrimoniale (classement), de continuer avec les biens publics repris aux différents inventaires déjà existants (IPIC, PPPW, Patrimoine mobilier, Communal). Idéalement il faudrait prolonger la mission – en fonction des ressources humaines et budgétaires – en intégrant les biens culturels privés mais mis à disposition dans des espaces publics. Pour tous les autres biens privés, il serait utile de fournir des pistes de réflexions ou un outil pratique qui aide à la prévention des risques. Cette démarche permettra à terme de poser les bases critiques d'un plan de prévention pour les biens culturels au service d'un territoire plus large.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Inventaire du patrimoine culturel à protéger
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Les subsides de la FWB et RW ont été obtenus. Comité de pilotage en janvier. Engagement d'une collaboratrice Historienne de l'Art au sein du service MMC. Etude réalisée et subside octroyé par la FWB pour la publication du guide pratique/Vademecum du projet "Beauvechain - Commune Bouclier bleu". La présentation du guide est prévue le 18/06/2024 à la MMC.

ACTEURS

Service porteur	Mémoire
-----------------	---------

N° projet

1

Nom du projet

Chemin Goffin (PIC 2017-2019)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Les travaux ont débuté le 4 septembre 2019.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

PV de réception provisoire du 15 octobre 2020 approuvé par le Collège communal le 23/02/2021.

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

Nom du projet

Mettre en œuvre la réfection ou la création de trottoirs

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS 2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature

Objectif opérationnel - OO 5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations

Objectif Développement Durable - ODD 2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2019-2024

Résultats attendus
Nombre de km de trottoirs rénovés
Nombre de km de nouveaux trottoirs construits

Etat d'avancement Action continue

Justification de l'état d'avancement

Les trottoirs sont réparés de manière continue lorsque cela s'avère nécessaire.

ACTEURS

Service porteur Travaux

Nom du projet

Mettre en oeuvre la rénovation des voiries et de l'égouttage dans plusieurs quartiers

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de km de voiries réparées Nombre de km d'égouts installés
Etat d'avancement	Action continue
Justification de l'état d'avancement	

rue Saint-Corneille + endoscopie de toute la commune par l'InBW (projet Getup)

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

N° projet

4

Nom du projet

Quartier Saint-Corneille

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

PV de réception provisoire du 29/06/2023 approuvé par le Collège communal le 12/12/2023

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

N° projet

5

Nom du projet

Rue du Vivier Saint-Laurent

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date de réalisation des objectifs Nombre d'objectifs atteints
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	
Postposé dans le PIC 2025.	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

N° projet

6

Nom du projet

Rue du Chabut

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature

Objectif opérationnel - OO

5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations

Objectif Développement Durable - ODD

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Date de réalisation des objectifs
Nombre d'objectifs atteints

Etat d'avancement

En cours de réalisation

Justification de l'état d'avancement

Marché auteur de projet lancé et inscription au PIC 2022-2024.

ACTEURS

Service porteur

Travaux

Nom du projet

Organiser la réalisation des plans triennaux en matière de travaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 - Être une commune qui maintienne l'équilibre entre développement, habitat et préservation de la nature
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer encore la gestion des eaux usées et celles des inondations
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date des plans triennaux Fixation d'objectifs en matière de travaux
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

Nom du projet

Finaliser le Plan Communal de Mobilité axé plus spécifiquement sur les déplacements doux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer les modes doux
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Le cahier des charges N° O2.01.01-17E84 du marché de services relatif à la désignation d'un auteur de projet chargé de l'actualisation du Plan communal de mobilité de Beauvechain, avec approfondissement du volet "modes doux" soumis par la Direction de la Planification de la Mobilité du Service Public de Wallonie (DGO211) a été approuvé par le Conseil communal du 29 avril 2019. Le marché public y afférent doit être lancé par la Région wallonne.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Date choix bureau d'études Date enquête sur la mobilité Date remise propositions Date avis CCATM
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Diagnostic réalisé et inventaire en cours Tous à pied Phase 3 réalisée ==> enquête publique terminée mi-février 2024. En attente de validation par le SPW.

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Investir dans les générations futures par la participation de nos écoles à l'opération Pro-vélo

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer les modes doux
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de bénévoles formés via le Pool cycliste Nombre de formations
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Chaque année, l'ASBL Pro-vélo organise 5 séances pour tous les élèves de 5ème et 6ème primaire. Ils sont accompagnés par leur professeur, des bénévoles et notre gardienne de la paix.

Ces séances se clôturent par le passage du brevet.

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Réaliser des aménagements de sécurisation et des aménagements cyclable et cyclo-piéton

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Poursuite de la mise en place d'un réseau piétons et réalisation de traversées cyclo-piétonnes sécurisées en s'inscrivant dans le canevas du schéma directeur cyclable provincial (notamment aux travers des points nœuds).

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de kilomètres de pistes cyclables existantes entretenues Nombre de kilomètres de nouvelles pistes cyclables créées
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	Chevrons. Boxs vélos. Mobilité chemins agricoles. Réseau points-noeuds PIMACI: rue de Wavre.

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Poursuivre le développement d'un circuit cycliste sur le territoire communal

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain

Objectif opérationnel - OO

2 - Développer d'autres alternatives à la voiture individuelle

Objectif Développement Durable - ODD

3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Nombre de kilomètres de circuit balisés

Etat d'avancement

En cours de réalisation

Justification de l'état d'avancement

Réseaux points noeuds.

ACTEURS

Service porteur

Mobilité

Nom du projet

Installer des aménagements de voirie préventifs (chicanes, casse-vitesse, parking sur voirie,..)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Un premier règlement complémentaire sur la police de la sécurité routière a été approuvé par le Conseil communal du 29 juillet 2019. Celui-ci reprenait une série d'aménagements divers, préconisée par le Service public de Wallonie-Direction de la Sécurité des Infrastructures routières, en matière de circulation et de signalisation dans notre entité. La démarche sera bien entendu réitérée et pensée de manière globale avec le futur Plan Communal de Mobilité.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'aménagements réalisés Dates d'installations
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Chicanes : rue Saint-Corneille, rue Longue, rue de la Liberté, rue de Beauvechain, Avenue des Combattants, rue du Grand Brou, rue du Village, rue du Grand Brou
Parking sur voirie : rue du Moulin, rue de la Liberté, rue du Moulin à Eau, rue de Beauvechain, rue du Grand Brou

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Mener des actions préventives ponctuelles en collaboration avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du Gardien de la Paix sur le terrain Nombre d'heures de présence d'agents de quartiers et/ou GP (stand) lors d'événements communaux Nombre d'articles/publications
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Relevés de vitesse: 2 en 2023 et 5 en 2024.

Sensibilisation des aînés concernant les diverses arnaques et mise à jour du code de la route.

Comité de quartier de surveillance en collaboration avec la police (Saint-Corneille).

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Mener en cas de nécessité, des actions répressives en collaboration avec la Zone de Police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de patrouille de la ZP Nombre de procès-verbaux dressés
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Présence de la police aux abords des écoles et également lors des événements.

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

Nom du projet

Evaluer la nécessité d'aménagements pour les voiries secondaires

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 - Être une commune qui permette à chaque usager de se déplacer en sécurité à Beauvechain
Objectif opérationnel - OO	3 - Améliorer la sécurité et renforcer la lutte contre les nuisances
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de voiries concernées Nombre de personnes consultées Nombre de réponses aux enquêtes
Etat d'avancement	A l'étude
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Mobilité
-----------------	----------

N° projet

1

Nom du projet

Insérer le bien-être animal au cœur de nos actions

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Stérilisation des chats errants

Subvention annuelle de 200€ au profit de l'ASBL "Sans collier".

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Développer davantage les missions d'information, de diffusion, de soutien et de suivi administratif de la Commission Agricole

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	1 - Valoriser et respecter le travail des agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre de réunions de la Commission Nombre de publications
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Charte agricole diffusée pour les Fêtes de Wallonie 2023 et distribuée aux nouveaux habitants.

Groupe de travail "Agriculture" sur la politique locale agricole à mener.

Motion de soutien au monde agricole adoptée au Conseil communal du 27/02/2024 et envoyée au Gouvernement wallon et au Gouvernement fédéral.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Poursuivre les efforts de lutte contre les inondations et l'érosion des sols agricoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	2 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Réforme des baux à ferme

Subside PGRI

Fascines, ...

Engagement d'un coordinateur supra-communal pour la prévention des inondations (Conseil communal du 29/01/2024) dans le cadre d'un appel à projet lancé par le SPW. Le dossier a été dressé par la Ville de Jodoigne et concerne les sept communes du GAL.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Mener des actions de lutte contre les coulées de boue

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	2 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Mise en place de fascines, de buttes de retenue d'eau et de fossés à redents.

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Poursuivre le dialogue avec les agriculteurs ainsi que le soutien à toutes formes d'agriculture familiale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	2 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Montant des subsides accordés Nombre de réunions organisées
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Réunions "terres" en vue Création du groupe de travail agriculture et édition de la charte agricole	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Entreprendre des actions concertées avec les agriculteurs sur 7 sites identifiés

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 - Être une commune où l'agriculture familiale puisse se perpétuer
Objectif opérationnel - OO	2 - Renforcer la coopération et les services aux agriculteurs
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Description complète	Action continue et répétée

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Cadre de vie
-----------------	--------------

Nom du projet

Réaliser un cadastre des mandats publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Action réalisée annuellement

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Date de publication des mandats
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	
Rapport de rémunérations établi annuellement	

ACTEURS

Service porteur	Finances
-----------------	----------

N° projet

2

Nom du projet

Augmenter les additionnels à l'IPP à 7%

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Finances
-----------------	----------

Nom du projet

Optimiser les recettes communales par l'instauration d'une réelle équité fiscale via la réévaluation du cadastre immobilier de la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Date d'engagement d'un expert-indicateur Nombre de biens contrôlés
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	
Enquête confort réalisée en 2020	

ACTEURS

Service porteur	Finances
-----------------	----------

Nom du projet

Permettre des consultations citoyennes notamment via une plateforme digitale ad hoc

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	1 - Renforcer la transparence de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	La commune s'est ouvert l'accès à la plate-forme digitale de consultation citoyenne MonOpinion développée par le Service public fédéral Stratégie et Appui par décision du Conseil communal du 27 mai 2019. Elle entend ainsi permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur certains projets ou de faire des propositions pour améliorer le bien vivre dans notre commune.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'utilisateurs de la plateforme Nombre de consultations
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	Plateforme My Opinion PCDR et lancement de la 3ème ODR avec ses consultations citoyennes. Des consultations par voie électronique seront prévues fin 2024.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Renforcer les synergies entre le CPAS, le CCB, le GAL culturalité et les autres acteurs publics communaux et para communaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de réunions conjointes Conseil communal et CPAS Nombre d'actions/projets menés en collaboration avec le GAL/CCB
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Réunions conjointes annuelles avec le CPAS et la présentation du rapport sur les synergies.
Réunions régulières entre le CCB, le PCS et la MMC.

ACTEURS

Service porteur	
-----------------	--

Nom du projet

Mutualiser et partager les ressources humaines et financières des communes de l'est du Brabant wallon au service des enjeux communaux et supra-communaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre l'amélioration des synergies et de la transversalité de l'action publique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Certains coûts sont aujourd'hui déjà mutualisés. Nous partagerons par exemple notre DPO et notre conseiller énergie avec d'autres communes. Cette pratique est financièrement avantageuse pour les communes et sera donc étudiée au maximum de ses possibilités.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

DPO mutualisé avec trois autres communes

Engagement d'un hydrolicien dans le cadre de la prévention contre les inondations: subside supra-communal avec les six autres communes de Hesbaye brabançonne.

ACTEURS

Service porteur

Nom du projet

Etre présent sur les réseaux sociaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Beauvechain se veut être une commune moderne, en phase avec son temps. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication utiles pour les pouvoirs publics, permettant une réactivité plus accrue. La commune s'est dotée début de cette année d'une page Facebook - adoption de la charte d'usage au conseil communal du 18 février 2019 - qui a enregistré rapidement un intérêt certain de la population, puisqu'elle compte déjà actuellement plus de 700 abonnés. Les interactions liées aux publications sont également nombreuses et demandent un investissement important de l'administration. Les efforts entamés par rapport à l'usage des réseaux sociaux seront donc poursuivis tout au long de cette mandature.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de publications
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Au 27/05/2024: 3102 abonnés à la page Facebook de la Commune.
4 à 5 publications sont postées en moyenne par semaine sur Facebook.
716 abonnés sur le compte Instagram.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Sensibiliser la population à l'utilisation des outils de communication existants (Betterstreet,...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	La commune dispose d'outils d'information et d'interaction très utiles mais encore méconnus comme Betterstreet, le guide des indépendants, commerces et entreprises ou encore les formulaires de demande de documents en ligne. La promotion de ces outils, ainsi que de ceux proposés par d'autres pouvoirs publics; comme BeAlert ou 112 BE par exemple, seront accentués.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de présence du service communication sur les événements communaux Nombre d'articles/publications de promotion
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	1114 signalements depuis 2015.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Accroître la présence des tableaux interactifs au sein de notre école communale afin que chaque classe en dispose

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Depuis trois ans, nous passons annuellement un marché public pour doter progressivement chaque classe primaire d'un tableau interactif.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de tableaux achetés Dates d'installation
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	4 TBI fixes (2 LB + 2 TLG) 4 Smart Board avec support mobile pour chacun (2 LB + 2 TLG) 60 tablettes + 60 protections 1 armoire de charge mobile pour 30 tablettes (TLG) Remplacement de 6 tablettes

ACTEURS

Service porteur	Enseignement
-----------------	--------------

Nom du projet

Offrir un accompagnement pour les seniors dans l'utilisation des nouvelles technologies

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	L'espace public numérique est une structure de proximité ouverte à tous équipée de matériel informatique et connectée à Internet. L'EPN offre de l'accès et de l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la culture numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de formation organisées Nombre de participants
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Ouverture de l'Espace Public Numérique en octobre 2023.

Participation:

En 2023: 64 visiteurs pour un total de 286 visites

Du 01/01 au 23/01/2024: 29 visiteurs pour un total de 39 visites.

Projet E-Inclusion: Digit Help: Depuis avril 2024, une animatrice est présente le lundi à l'EPN pour dispenser des cours aux personnes qui le souhaitent.

ACTEURS

Service porteur	PCS
-----------------	-----

Nom du projet

Objectiver les zones blanches ou peu couvertes et entamer le dialogue avec les opérateurs GSM afin d'améliorer la couverture des réseaux mobile sur la commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Les problèmes de couverture des réseaux GSM est une problématique qui préoccupe nombre de nos concitoyens. C'est pourquoi la commune de Beauvechain a participé à l'étude de la Région wallonne grâce aux données fournies par la population, avertie via la page Facebook communale et le bulletin communal. 70 réactions ont été recueillies et transmises à la Région wallonne. L'objectivation des informations relatives aux lacunes de couverture des réseaux GSM dans la commune permettra d'engager le dialogue avec les opérateurs mobiles en vue d'améliorer cette couverture.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	Nombre de zones blanches recensées (nombre de rues)
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Les études ont été réalisées avec Proximus en novembre 2022.
La base militaire empêche une bonne couverture réseau.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Diffuser davantage d'information sur les canaux existants (site internet, bulletin communal, lettre d'information...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Chaque Bulletin communal fait l'objet d'une ligne éditoriale particulière avec la mise en avant d'une thématique cible (dans la mesure du possible). A titre d'exemple, nous pouvons citer le bulletin du mois de juillet 2019 consacré à la mobilité.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	Nombre de newsletters Nombre d'actualités/événements sur le site Nombre de publications
Etat d'avancement	Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Nouveau rythme de diffusion du bulletin communal: tous les deux mois (auparavant, tous les trois mois)
Nombre d'abonnés à la newsletter au 27/05/2024: 1058 personnes
Nombres d'abonnés à la page Facebook de la commune au 27/05/2024: 3102 personnes - une publication tous les deux jours
Nombre d'abonnés Instagram au 27/05/2024: 716 personnes.
Toutes-boîtes pour les informations urgentes.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Offrir le WIFI dans plusieurs espaces publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	L'accès au wifi dans les locaux publics est devenu une norme en terme d'accessibilité digitale. Beauvechain se veut en phase avec son temps et dotera ses espaces publics d'une couverture wifi gratuite. Les modalités de sa mise en oeuvre sont à l'étude.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre et emplacement des lieux concernés Date d'installation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Le Wifi est disponible dans toutes les salles communales sauf la salle de Mille pour des raisons techniques et dans les bâtiments communaux.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

Nom du projet

Se doter d'un drone et former un personnel habilité à son utilisation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le personnel communal nous a informé de l'utilité pour la commune de se doter d'un drone notamment en cas d'intervention délicate ou sur des zones peu accessibles, par exemple après des inondations. Ce drone pourrait également être utilisé à des fins de promotion de la commune ou d'événements publics. Grâce à une subvention de la FWB dans le cadre du projet-pilote Bouclier bleu, cet achat sera effectué en 2021. Il convient encore d'organiser les formations utiles.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre d'heures de formation organisées Nombre de participants
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	Acheté avec le subside du Bouclier Bleu. Un agent a été formé à son utilisation

ACTEURS

Service porteur	Travaux
-----------------	---------

Nom du projet

Mettre progressivement en place un système de signalisation avec QR code dans les endroits d'intérêts

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès
Objectif opérationnel - OO	3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	En vue de renforcer l'attractivité de notre commune pour ses visiteurs mais aussi en vue de mieux informer notre population sur les richesses patrimoniales, artistiques et naturelles qui l'environnent, l'intégration de QR codes dans la signalisation, après un travail de recherche transversal mené par les services communaux et les associations concernées, sera progressivement mise en place.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	Nombre et emplacement des lieux concernés Date d'installation
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

Des signalisations avec QR code seront placés dans les endroits suivants:

- Patrimoine classé de Wallonie: Chapelle Saint-Corneille et Chapelle du Rond-Chêne
- Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie: Ferme de Wahenge et Eglise Saint-Martin.

ACTEURS

Service porteur	Communication
-----------------	---------------

N° projet 10

Nom du projet Acheter un panneau LED

PROJET

Programme(s)

Objectif stratégique - OS

5 - Être une commune qui innove, au cœur du progrès

Objectif opérationnel - OO

3 - Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société

Objectif Développement Durable - ODD

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Passe 2019-2021 - A+

Résultats attendus

Etat d'avancement

Réalisé

Justification de l'état d'avancement

Attribution du marché le 01/12/2020.

Le panneau LED est utilisé régulièrement pour diffuser les informations communales.

Il est également installé sur chaque évènement sur le territoire communal.

ACTEURS

Service porteur

Communication

Nom du projet

Concrétiser la création de profil de fonction pour l'ensemble des agents communaux

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	1 - Clarifier la répartition des tâches entre les agents communaux et les attentes de leur hiérarchie
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

L'engagement d'un RH a été nécessaire pour ce faire car manque de moyens humains. Cette personne est arrivée en mars 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Programmer des entretiens de fonction bi-annuels avec le personnel communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Les entretiens de fonction ont été réalisés pour les services administratifs et le personnel de la crèche.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

N° projet

2

Nom du projet

Former les futurs évaluateurs au système d'évaluation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Proposer au personnel communal, selon les critères en vigueur, de bénéficier d'une décoration honorifique

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Le 27/04/2021, un courrier a été adressé à tous les membres du personnel leur demandant de faire savoir s'il souhaitait recevoir une distinction lorsque les conditions d'octroi sont remplies.

Tout le personnel a répondu favorablement.

Les dossiers sont constitués et seront envoyés au SPW avant fin 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Mettre en œuvre un système d'évaluation périodique du personnel communal

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	Le personnel communal est déjà soumis au système d'évaluation. Celles-ci se font actuellement lors des évolutions de carrière ou lors de fin de contrat. L'objectif est de systématiser la pratique.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Evaluation tous les deux ans. Alternance avec les ouvriers, le personnel de la crèche et le personnel administratif.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

N° projet

5

Nom du projet

Informers le personnel sur le contenu de l'évaluation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser les compétences du personnel communal
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Créer un plan de formation et de développement pour le personnel communal en cohérence avec leur profil et leurs évaluations

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	3 - Former et développer les compétences des agents communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

L'engagement d'un RH a été nécessaire pour ce faire car manque de moyens humains. Cette personne est arrivée en mars 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

N° projet

1

Nom du projet

Mettre à jour le cadre du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

L'engagement d'un RH a été nécessaire pour ce faire car manque de moyens humains. Cette personne est arrivée en mars 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Mettre en place des outils de pilotage au sein du service du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

L'engagement d'un RH a été nécessaire pour ce faire car manque de moyens humains. Cette personne est arrivée en mars 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Mettre à jour les statuts administratif et pécuniaire

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	4 - Assurer une gestion proactive des carrières des agents communaux (évolution, promotion,...)
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	En cours de réalisation
Justification de l'état d'avancement	

L'engagement d'un RH a été nécessaire pour ce faire car manque de moyens humains. Cette personne est arrivée en mars 2024.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

N° projet

1

Nom du projet

Créer une procédure uniforme en matière d'accueil de nouveaux agents

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Instaurer une journée Team Building

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 - Être une administration qui offre aux agents communaux une gestion des ressources humaines performante
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents
Objectif Développement Durable - ODD	
Description complète	Organiser une journée Team Building par an afin de renforcer la cohésion d'équipe

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Journée du 01/04/2022 - Marche gourmande à L'Ecluse

Journée du 05/06/2023 - Visite de l'abbaye de Maredsous, balade en bateau à Dinant

La prochaine aura lieu en juin 2024.

ACTEURS

Service porteur

Nom du projet

Créer un dossier spécifique aux communications internes dans la boîte mail

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	L'idée a été soulevée, en collaboration avec la responsable communication, de créer un dossier spécifique dans la boîte mail des agents qui serait destiné à recevoir uniquement les emails relatifs à des éléments de communication interne. Ce système fonctionnerait donc de manière analogue aux « notifications » des applications smartphone et attirerait directement l'attention des agents tout en évitant un risque de surplus dans le flow des emails.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Décloisonner le logiciel courrier/Assemblées

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	En ce qui concerne la communication interservices, beaucoup d'agents regrettent le cloisonnement entre services qui s'est créé suite à la mise en place de l'organigramme actuel et de l'instauration de la bureautique courrier/Assemblées. Cette dernière ne permet d'avoir accès qu'aux renseignements (courriers et délibérations) de son service ; ce qui cause un manque de fluidité dans la circulation des informations ainsi qu'une perte de temps lorsqu'un dossier est partagé par plusieurs services (notamment avec le service finances). Les services regrettent également de ne pas pouvoir renseigner les citoyens sur certains événements communaux puisque ce cloisonnement ne leur permet pas toujours de recevoir l'information au bon moment. Il est proposé ici de « décloisonner » la bureautique courrier/Assemblées et de permettre à tous les services d'avoir accès à toute l'information qui n'est pas confidentielle. Aussi, les dossiers relatifs au personnel communal, enseignant ou les points relevant du service finances conserveront notamment l'accès restreint qu'ils connaissent aujourd'hui.

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Assurer la tenue de réunions périodiques du Comité de Direction

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé et action continue
Justification de l'état d'avancement	

Une fois par mois (sauf en été).

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Etablir des procédures internes claires dans les processus identifiés comme étant problématiques

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS

7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen

Objectif opérationnel - OO

1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services

Objectif Développement Durable - ODD

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2019-2021

Résultats attendus

Etat d'avancement

Réalisé et action continue

Justification de l'état d'avancement

Procédure "achat" avec le service Finances (marchés publics, bons de commande, ...)

ACTEURS

Service porteur Personnel

Nom du projet

Revoir l'organigramme des services communaux et créer des cellules transversales (appels à projets, marchés publics,...)

PROJET

Programme(s) PST

Objectif stratégique - OS 7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen

Objectif opérationnel - OO 1 - Améliorer la communication interne afin d'augmenter l'efficacité de nos services

Objectif Développement Durable - ODD 2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité Phase 2022-2024

Résultats attendus

Etat d'avancement En cours de réalisation

Justification de l'état d'avancement

ACTEURS

Service porteur Personnel

Nom du projet

Remplacer le logiciel courrier et Assemblées pour accroître la dématérialisation

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2019-2021
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Depuis juin 2021, le personnel utilise le programme InfoDoc d'Inforius pour le courrier et les délibérations.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Doter le service des ressources humaines d'un logiciel performant en matière de gestion du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen
Objectif opérationnel - OO	2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Description complète	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Phase 2022-2024
Résultats attendus	
Etat d'avancement	Réalisé
Justification de l'état d'avancement	

Acquisition du logiciel My SIRH - Attribution du marché public à CIVADIS au Collège du 18/07/2023.

ACTEURS

Service porteur	Personnel
-----------------	-----------

Nom du projet

Etudier la plus-value d'une solution intelligente pour le service du cadre de vie

PROJET

Programme(s)

PST

Objectif stratégique - OS

7 - Être une administration communale dynamique, au service du citoyen

Objectif opérationnel - OO

2 - Apporter des outils de modernisation au sein des services communaux

Objectif Développement Durable - ODD

2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante

Description complète

SUIVI DU PROJET

Priorité

Phase 2022-2024

Résultats attendus

Etat d'avancement

En cours de réalisation

Justification de l'état d'avancement

ACTEURS

Service porteur

Personnel